

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov dňa 28.04.2022

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno : **Košická Futbalová Aréna a. s.**
Sídlo : Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán : Mgr. Marcel Gibóda, predseda predstavenstva
Štatutárny orgán : Ing. Ján Varga, člen predstavenstva
Štatutárny orgán : Ing. Stanislav Petráš, člen predstavenstva
IČO : 47 845 660
IČ DPH : SK2024132704
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa,
Vložka č.: 1636/V
E-mail :
(musia byť použité všetky emailové adresy súčasne)
Kontaktná osoba : Ing. Stanislav Čaja, tel. kontakt:
Kontaktná osoba : Ing. Milan Vaska, tel. kontakt:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno : **HESCON s.r.o.**
Sídlo : Nám. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Trenčín
Štatutárny orgán : Ing. Erik Hrnčiar, konateľ
IČO : 43 900 658
IČ DPH : SK2022520313
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro,
Vložka č.: 19624/R
Bankové spojenie :
Fax :
E-mail :
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „zmluvná strana“)

Poskytovateľ a Objednávateľ spolu vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, a v tomto dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.04.2022 (ďalej len „Dodatok“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu

TAKTO:

I.

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom dohodli na zmene nasledujúcich dojednaní zmluvy o dielo zo dňa 28.04.2022 (ďalej len „Zmluva“), ktorým sa dopĺňajú niektoré v tomto Dodatku výslovne uvedené ustanovenia Zmluvy, a to v rozsahu uvedenom nižšie (doplnené znenie uvedené „kurzívou“):
 - a. Ustanovenie čl. II. Predmet zmluvy a rozsah plnenia ods. 2 Zmluvy znie:

II.

Predmet zmluvy a rozsah plnenia

2. Dielo pozostáva z nasledovných častí (rozsah a obsah plnenia):

Úprava 3 vstavkov a kompletáž (spracovanie) realizačnej dokumentácie pre

SO 10.1.II FUTBALOVÝ ŠTADIÓN II.ETAPA

SO 10.1.III FUTBALOVÝ ŠTADIÓN III.ETAPA – rohové tribúny

Všetko v štruktúre podľa prílohy č.1 vrátane UEFA doplnenie požiadaviek pre elektroinštalácie

Technická pomoc pri výbere generálneho dodávateľa príslušnej časti stavby (odpovede na otázky súťažiacich k dokumentácii stavby, technické poradenstvo.).

Bližšia špecifikácia Diela sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy - dokument s označením „Objektová skladba“. Obsah dokumentu „Objektová skladba“ sa aplikuje v celom rozsahu, ak nie je v rozpore s niektorým ustanovením tejto zmluvy – v takomto prípade má prednosť ustanovenie tejto zmluvy pred ustanovením prílohy č. 1.

Úprava vstupov na rohoch AD, DC o univerzálne vstupy pre vozidlá, a súčasne odnímateľný priestor pre imobilných

Doplnenie steny pre ELI prenosové vozy – stavebná časť a časť silnoprúdová a slaboprúdová podľa prílohy č. 1 tohto Dodatku.

Rozdelenie slaboprúdových častí projektu na časť kabeláže a koncových zariadení.

Kabeláž bude súčasťou Hlavnej stavby, koncové prvky budú ako samostatná časť so samostatným verejným obstarávaním.

Meniť sa bude výkaz výmer na dve časti, výkresy budú doplnené 1x pre kabeláž s poznámkou, že koncové prvky nie sú súčasťou verejného obstarávania a predmetom dodávky a 2x pre koncové prvky s poznámkou, že kabeláž nie je súčasťou verejného obstarávania a predmetom dodávky

Všetko podľa komunikácie Zmluvných strán v období od 26.05.2022 do 16.06.2022 (ďalej len „Dodatočné zmeny Diela“). Na Dodatočné zmeny Diela sa aplikujú ustanovenia zmluvy analogicky ako na Dielo, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.

- b. Ustanovenie čl. IV. Čas plnenia ods. 1 Zmluvy znie:

IV. Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dielo od zhotoviteľa protokolárne prevezme v lehote určenej zhotoviteľom a zaplatí zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu, to všetko v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Termín na vykonanie Diela:

Odobzдание Diela v elektronickej podobe na USB nosiči (vrátane CAD formátu) do 20.05.2022 do 12.00 hod. miestneho času.

Odobzдание Dodatočných zmien Diela v elektronickej podobe na USB nosiči (vrátane CAD formátu) do 22.06.2022 do 12.00 hod. miestneho času.

Odobzдание Diela v tlačenej podobe (6 paré) bude po prevzatí Diela objednávatelom v elektronickej podobe a uplatnení opcie.

Termín expedície v tlačenej podobe bude dohodnutý dodatočne po kontrole digitálnej verzii osobou podľa čl. III v trvaní minimálne 3 kalendárne týždne a maximálne 5 kalendárnych týždňov od uplatnenia opcie.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany precizujú, že v prípade uplatnenia opcie na tlač tendrovej dokumentácie a kompletizáciu v listinnej podobe objednávatelom bude tlačaná podoba Diela zahŕňať aj Dodatočné zmeny Diela, pričom cena tejto opcie zostáva nezmenená.

- c. Ustanovenie čl. V. Cena Diela / Platobné podmienky ods. 1 Zmluvy znie:

V. Cena Diela / Platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je dohodnutá medzi zmluvnými stranami v nasledovnej výške:

72.174,-EUR (slovom: sedemdesiatdvatisícstosedemdesiatštyri euro)

opcia: tlač tendrovej dokumentácie a kompletizácia v listinnej podobe: cena 4.465,-EUR (slovom: štyritisícštyristošesťdesiatpäť euro)

Cena za Dodatočné zmeny Diela je dohodnutá medzi zmluvnými stranami v nasledovnej výške:

7.500,-EUR (slovom: sedemtisícpäťsto euro)

- d. Ustanovenie čl. V. Cena Diela / Platobné podmienky ods. 2 Zmluvy znie:

2. Cena Diela bude fakturovaná nasledovne:

30 % ceny Diela po podpise akceptačného listu na základe faktúry, splatnosť faktúry 5 dní od vystavenia faktúry;

30 % ceny Diela po odovzdaní výkresovej časti, splatnosť faktúry 14 dní od vystavenia faktúry;

40 % ceny Diela po odovzdaní výkazu výmer, splatnosť faktúry 14 dní od vystavenia faktúry;

Cena za Dodatočné zmeny Diela bude fakturovaná nasledovne:

100 % ceny za Dodatočné zmeny Diela po odovzdaní Dodatočných zmien Diela v elektronickej podobe a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v rozsahu Dodatočných zmien Diela zmluvnými stranami, splatnosť faktúry 14 dní od doručenia faktúry.

II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach výslovne neupravených týmto Dodatkom sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých je pre každú zmluvnú stranu určené jedno vyhotovenie.
3. Ak nie je uvedené inak, zmenu tohto Dodatku možno urobiť iba písomne po dohode zmluvných strán.
4. Vyhotovenie, platnosť, výklad a vykonávanie tejto zmluvy a rozhodovanie o sporoch sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5. Táto Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledujúca príloha:

Príloha č. 1 - Grafické znázornenie
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Košiciach, dňa 17.06.2022

V Trenčíne, dňa 16.06.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

„podpísané“

„podpísané“

.....
Košická Futbalová Aréna a. s.
v zast.: Mgr. Marcel Gibóda
predseda predstavenstva

.....
HESCON s.r.o.
v zast.: Ing. Erik Hrnčiar
konateľ

V Košiciach dňa 17.06.2022

„podpísané“

.....
Košická Futbalová Aréna a. s.
v zast.: Ing. Ján Varga
člen predstavenstva

V Košiciach dňa 17.06.2022

„podpísané“

.....
Košická Futbalová Aréna a. s.
v zast.: Ing. Stanislav Petráš
člen predstavenstva