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ZMLUVA O DIELO

wvretd podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

MEDZI

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisana v:

V mene ktorej kona:

bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Kosicka Futbalova Aréna a.s.
Pri pracharni 13, 040 11 Kogice - mestska ¢ast’ Juh, Slovenska republika
47 845 660

2024132704

SK2024132704

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I
v odd. Sa

vo vlozke &. 1636/V

Mgr. Marcel Gibdda, predseda predstavenstva
Mgr. Dominik Karaffa, ¢len predstavenstva
Mgr. Marian Horensky, ¢len predstavenstva

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisana v:

V mene ktorej kona:
bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT/BIC:

SEDASPORT, s.r.o.

Staromyjavska 1031/14, 907 01 Myjava
36315788

2020189556

SK2020189556

Obchodnom registri Okresného sidu Trenéin
v odd. Sro

vo vlozke ¢. 18797/R

Pavol Svancara, konatel’

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany“ a kazdy z nich samostatne ako

.Zmluvna strana®)

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si spdsobilé na pravne ukony a v tejto zmluve o dielo (dalej len
.. Zmluva“) s nasledujicim obsahom vyjadruju svoju slobodni, vaznu a spolo¢nti vélu

PREAMBULA:
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% Oksednévatelovi v postaveni stavebnika bolo dia 09.11.2018 vydané obcou Cana, ako

srislusnym stavebnym tradom prvého stupia stavebné povolenie €. 445/2018-Ca, ktoré sa
sszlo pravoplatnym dita 14.12.2018 (d'alej len _Stavebné povolenie) pre stavbu futbalového
sadiona “Kogick4 futbalova aréna® (dalej len ,,Stavba KF A%).

_ Objednavatel’ je vlastnikom hmotnych nosicov projektovej dokumentacie k Stavbe KFA

a projektovej dokumentécie k dostavbe Stavby KFA, a sticasne disponuje sithlasmi na pouzitie
projektovych dokumentacii (licenciami).

. Objednavatel' v postaveni objednavatel'a uzatvoril so zhotovitelom AVA-stav, s.r.o., so

sidlom Pugkinova 700/90, 924 01 Galanta, ICO 43 989268 a OHL ZS Slovakia, a.s., so
sidlom Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, 1CO 31 365 701 (d'alej spolu len ,,Pévodny
zhotovitel™) ku diiu 17.04.2018 zmluvu o dielo na projektovanie a vystavbu futbaloveho
stadiona (d’alej len ,,Povodnd zmluva o dielo®).

.V zmysle Pévodnej zmluvy o dielo bola zrealizovana len &ast’ Stavby KFA, pricom vystavba

tribuny B a tribuny D sa nezrealizovala.

Objednavatel’ v pozicii objednavatela uzavrel so spolo¢nostou AVA-stav, s.r.0. so sidlom
Puskinova 700/90, 924 01 Galanta, ICO 43 989 268 (dalej len ,,Aktualny zhotovitel™) v
pozicii zhotovitel'a zmluvu o dielo zo dita 20.02.2023 (zverejnena v Centralnom registri zmliv
na tomto odkaze: https://crz.gov.sk/zmluva/7533910/) pre stavbu ,Kosicka futbalova aréna —
dostavba tribin* (dalej len ,ZoD dostavba tribun®), a to na dostavbu Stavby KFA v rozsahu
tribuny B a tribiny D a rohov tribun AB, BC, CD, AD (d’alej len ,,Zostavajice tribiny*).

Diia 15.08.2023 bola zo strany Objednavatela vystupujiceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatela podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len .Zdkon o verejnom
obstaravani*) vyhlasena sitaz na obstaranie nadlimitnej zékazky — stavebné prace: ,.Kofickad
futbalovd aréna — Dostavba tribiin - Sedadld® ktorej oznamenie o vyhlaseni verejného
obstaravania bolo uverejnené dita 2/.08.2023 vo Vestniku verejného obstardvania &. 164/2023
pod oznacenim 28341 - MSP (dalej len ,,Sut'az®).

. Ponuka Zhotovitela predlozena do Sutaze bola na zaklade podmienok a kritérii Sutaze

vyhodnotena ako tispesna a Objednavatel’ tato ponuku Zhotovitel'a prijal.

. Zmluvné strany tymto pristupuji k uzatvoreniu tejto Zmluvy v zdujme dostavby Stavby KFA

v rozsahu dodavky a montaze sedadiel v Zostavajiicich tribinach.

TAKTO:
1 PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so

zhotovenim DIELA — dodédvky a montaze sedadiel v Zostavajucich tribunach v rémci
dostavby &asti futbalového Stadiona KOSICKA FUTBALOVA ARENA definovaného
v &lanku 2. tejto Zmluvy.
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DIELO bude zhotovené ako celok v ramei prebiehajicej dostavby ¢asti futbalového Stadidna
XOSICKA FUTBALOVA ARENA podla podmienok tejto Zmluvy vratane odskusania
2 uvedenia DIELA do prevadzky.

DIELO

DIELOM sa rozumie:

»  gzrealizovanie dodavky a montaZe sedadiel v Zostavajucich tribinach v ramci dostavby
Stavby KFA podla projektovej dokumentécie a vykazu vymer; DIELO zahfia aj dodavky
a montaze, ktoré sice nie su v Zmluve uvedené, ale su nevyhnutné na stabilitu a
dokontenie DIELA, jeho sposobilost na kolaudéciu alebo na bezpetni a spravnu
prevadzku DIELA,

» zabezpelenie vSetkych potrebnych certifikatov, atestov, skugobnych protokolov,
reviznych sprav, tlakovych skisok a inych dokumentov s vynimkou vyjadreni organov
dotknutych v kolaudaénom konani pre ucel kolaudacie dostavby Stavby KFA (dalej len
_Dokumenticia pre kolaudatné Kkonanie®) ako aj inej dokumentécie uvedenej v tejto
Zmluve,

» zabezpelenie vietkych materialov, technologickych zariadeni, vybavenia a iné zariadenia
potrebného na riadnu dodavku a mont4z sedadiel v Zostavajucich tribinach v ramci
dostavby Stavby KFA,

» zhotovenie DIELA do $tadia umoziiujuceho kolaudaciu  Stavby KFA vzmysle
Stavebného povolenia po prévnej a technickej stranke a v suvislosti s tym odovzdanie
Dokumentacie pre kolaudagné konanie,

» vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia,

a to vietko v rozsahu Zostavajucich tribun.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za to, ze dostavana Stavba KFA v rozsahu DIELA
podla tejto Zmluvy bude sposobila prevadzky a uzivania v zmysle tejto Zmluvy a bude spiﬁat’
vietky podmienky v zmysle platnych pravnych predpisov pre ziskanie kolauda¢ného
rozhodnutia.

Zakladné udaje o DIELE:

stavba: _KOSICKA FUTBALOVA ARENA“

lokalita: Pri pracharni 13, 040 11 Kogice — mestska ¢ast’ Juh
investor: Kogicka Futbalova Aréna a.s.

SPOSOB VYKONANIA DIELA

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ DIELO so vsetkou odbornou starostlivost'ou, dokladnost'ou a
odbornostou, ktoré sa daji ocakavat od kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel'a, ktory
mé skdsenosti s realizciou prac podobného charakteru a rozsahu. Zhotovitel’ je povinny prace
na vykonavani DIELA uskuto¢iiovat pod vedenim odborne sposobilych osob riadiac ich
vykonavanie jednotlivych profesii.

Zhotovitel’ je povinny vykonat DIELO riadne, véas a tak, aby bolo vykonané v sulade s/so

a) touto Zmluvou,
b) vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi,
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<) technologickymi predpismi, technickymi normami a slovenskymi technickymi normami,
a to aj v pripade, ak nie st pravne zavizné,

d) projektovou dokumenticiou k Stavbe KFA v rozsahu DIELA, ktori vypracoval
HESCON s.r.o., so sidlom Nam. sv. Anny 20C/7269, 911 01 Tren¢in, ICO 43 900 658
(d’alej len ,, HESCON*) pod nazvom 2023_06_05 - DRS_IL1II. Etapa KFA - Vybavenie
tribun - sedadla (d’alej len ,,PD Vybavenie tribun“)

e) projektovou dokumentaciou k Stavbe KFA, ktori vypracoval HESCON, a ktor4
predstavuje projekt dostavby Stavby KFA vratane sedadiel a koncovych prvkov
slabopridov a vykazu vymer k tomuto projektu pod nazvom 20230522-DRS ILIII.
Etapa_KFA_Rev06 (d'alej len ~DRS_ILIIL Etapa_KFA_Rev06*) (PD Vybavenie tribun
a DRS_ILIIL Etapa_KFA_Rev06 etapa d’alej len ,,Projektova dokumentacia“),

f)  Stavebnym povolenim,

g) s opisom predmetu zékazky as dal$imi sitaznymi podkladmi v procese verejného
obstarédvania na vykonanie DIELA,

h)  vysvetleniami sataznych podkladov podanych Objednavatelom v procese verejného
obstardvania na vykonanie DIELA,

1)  Ponukou (vratane cenovej tabulky — vykazom vymer (rozpo¢tom)) Zhotovitel'a podanou
Zhotovitel'om ako uchadzatom v procese verejného obstardvania na vykonanie DIELA.

Dokumenty tvoriace Zmluvu vratane Jej priloh je potrebné chapat ako vzajomne sa
vysvetlujice. Pre Ggely interpretcie maji prednost’ dokumenty uvedené v pismenach a), b)
¢), d), g) ah) pred ostatnymi dokumentmi. Projektova dokumentacia ma vzhladom na jei
Vyvoj a ¢asovii postupnost’ nasledovné poradie ¢o sa tyka zaviznosti:

i DRS_ILIIL Etapa KFA Rev06,

ii.  PD Vybavenie tribun.

V pripade, Ze po G¢innosti Zmluvy dojde k zmene akéhokol'vek predpisu vzt'ahujiceho sa na
DIELO, Zhotovitel’ sa zavizuje tieto predpisy splnit’.

3.3 Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a povahou
DIELA, Ze sit mu zname a disponuje vSetkymi podkladmi na to, aby riadne zrealizoval
DIELO podla tejto Zmluvy, a ze spravne vyhodnotil vsetky prace trvalého a docasného
charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavizkov podra tejto Zmluvy.

3.4 Vsetky ¢innosti nevyhnutné pre vykonanie DIELA a odstranenie jeho vad a nedorobkov sa
| musia uskutoéiiovat’ bez zbytoného obtazovania verejnosti alebo tretich osdb, a to najméi
H‘ hluk, prach, pach, vibracie, svetlo, chemické a obdobné latky.

-

3.4.1 Sucinnost Zhotovitel'a. Zhotovitel tymto vyhlasuje a berie na vedomie osobitn(i povinnost’
k su¢innosti a komunikacii za Géelom vykonania a dokongenia DIELA, pri¢om Jje povinny
poskytnit' vSetku svoju bezprostredne potrebni sucinnost’ do takej miery, aby doslo
k dokon¢eniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaudécii Stavby KFA. Zhotovitel d’alej
vyhlasuje, Ze imyselne nevystavi neposkytnutim svojej st¢innosti alebo opomenutim svojej
povinnosti DIELO nebezpeéenstvu vzniku Skody. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade zaniku
Zmluvy (splnenim, spdsobom nahradzujicim splnenie alebo ziného dévodu) poskytnit
vietku sicinnost’ a dokumentaciu nevyhnutni k dokonéeniu DIELA tretimi osobami a jeho
kolaudacii. Na zaklade takto stanovenej su¢innosti Zhotovitela a pokynov od Stavebného
dozoru je Zhotovitel' povinny zabezpecit, vykonat alebo vytvorit také podmienky pre
Objednavatel'a, tretie osoby poverené Objednavatelom alebo tretie osoby opravnené na
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z=klade iného pravneho titulu zo strany Objednavatel'a, vratane prislusnych organov verejnej
spravy, aby doslo k dokonéeniu DIELA, k odovzdaniu DIELA a ku kolaudacii Stavby KFA.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nebude neodévodnene obmedzovat’ potreby verejnosti ani pristupu
a nerudenému uzivaniu Stavby KFA a okolia Stavby KFA vratane vetkych ciest a chodnikov.
Zhotovitel' je povinny predchadzat vzniku takychto obmedzeni a zavizuje sa od3kodnit
Objednévatel'a v pripade vzniku akejkol'vek $kody, straty alebo inych vydavkov ako désledku
vzniknutych obmedzeni.

Stastou zavizku Zhotovitela zhotovit DIELO je postupovat v silade s podkladmi
poskytnutymi Objednavatelom vzmysle bodu 3.2 Zmluvy. Objednavatel oboznamil
a odovzdal Zhotovitel'ovi v papierovej a elektronickej podobe Projektovii dokumentéciu ako aj
vietku dokumentaciou stvisiacu s projektom DIELA, pri¢om Zhotovitel' nema ziadne vyhrady
a pripomienky okrem tych, ktoré vzniesol pri verejnom obstardvani a podpisom tejto Zmluvy
vyhlasuje, e sa oboznamil so vietkymi sataznymi podmienkami Objednavatel’a, ktor¢ tymto
bez vyhrad akceptuje. Pre vylidenie pochybnosti berie Zhotovitel' na vedomie, Ze z titulu
pripadnych vad Projektovej dokumentacie alebo inej dokumentacie suvisiacej s projektom
DIELA mu vo¢i Objednavatel'ovi nevznikaji Ziadne naroky, najmi narok na néhradu Skody,
narok na vydanie bezdévodného obohatenia, narok na nahradu nékladov, narok na zvy3enie
Zmluvnej ceny ani narok Zhotovitel'a na predizenie lehoty na zhotovenie DIELA. Zhotovitel
je opravneny pouzivat’ odovzdani dokumentaciu vyluéne na ¢innosti suvisiace s vykonavanim
DIELA a pri tychto ¢innostiach je povinny zabezpecit’ jej ochranu.

Potas vypracovavania akejkolvek Dokumenticie Zhotovitela je Zhotovitel povinny na
mesadnej baze informovat’ Objednavatel'a o stave jej rozpracovanosti a jej Specifikiciach
v stilade so schvalovacim procesom v zmysle bodu 14.2 Zmluvy. Ziadna zmena dokumentacie
nesmie byt vykonana bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela.

Zhotovitel' je povinny, kedykol'vek ho o to stavebny dozor poziada, predlozit’ podrobnosti
o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit' za ucelom vyhotovenia DIELA. Ziadna
zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu Objednavatela.

Dokumentacia Zhotovitela vypracovana Zhotovitel'om, alebo vydana tretimi osobami
a majiica suvislost’ s vykonavanim DIELA podla tejto Zmluvy je akdkol'vek dokumentécia,
ktorad Zhotovitel' vypracuje, zabezpedi alebo ziska inym sposobom a ktord je potrebna na
vykonanie, uzivanie a kolaudaciu Stavby KFA (d'alej len ,Dokumenticia Zhotovitel'a™).
Zhotovitel zodpoved4a za nebezpedenstvo 3kody na Dokumentacii Zhotovitela do jej
odovzdania Objednavatel'ovi.

Dokumentacia Zhotovitela

a) musi byt vyhotovena v slovenskom a/ alebo ¢eskom jazyku, resp. Zhotovitel' musi na
svoje néklady zabezpe&it' jej Gradny preklad do slovenského jazyka; rozhodujici je vzdy
tradny preklad do slovenského jazyka,

b) je vlastnictvom Objednavatela, a Objednavatel’ je opravneny na vykon majetkovych prav
z nej plynticich a Zhotovitel’ ju nesmie pouZit' bez pisomného sithlasu Objednavatel'a na
iny ucel ako v suvislosti s touto Zmluvou.
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Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela odovzdat’ mu pozadovany pocet kopii
Dokumenticie Zhotovitela alebo jej ¢&asti. V pripade, ak Objednavatel’ zisti vadu
v Dokumentécii Zhotovitela, je Zhotovitel povinny zabezpe&it' jej odstranenie bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ako bol na to zo strany Objednavatel'a upozorneny.

Zhotovitel' je povinny v pripade potreby zabezpetit potrebné inZinierske Cinnosti vratane
zabezpetenia vietkych Gradnych povoleni a sthlasov potrebnych k riadnemu vykonaniu
DIELA s vynimkou kolaudacie DIELA.

Zhotovitel' bude zodpovedny za vietok materidl, technologické zariadenia, vybavenie a iné
zariadenia, ktoré umiestnil na Stavenisko - pracovisko vratane ich skladovania a ochrany. Po
ich umiestneni na Stavenisko - pracovisko sa m4 za to, Ze su uréené vyhradne na zhotovenie
DIELA. Zhotovitel neodstrani sohladom na ustanovenia bodu 3.14 tejto Zmluvy zo
Staveniska - pracoviska Ziadne vyznamnejSie polozky bez sihlasu Stavebného dozoru
s vynimkou vozidiel zabezpecujucich dopravu.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa uistil o vhodnosti a dostupnosti pristupovych ciest na Stavenisko -
pracovisko. Zhotovitel' je povinny podinat’ si tak, aby sa predi§lo poSkodeniu kaZdej
pristupovej cesty (vratane jej stcasti, obrubnikov, rigolov, chodnikov, stipov VO, poklopov
$acht, mobiliaru) v désledku dopravy suvisiacej s vykonavanim DIELA. Uvedené zahiiia
pouzivanie vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade vzniku $kody na
pristupovej ceste uviest pristupovi cestu do povodného stavu a/alebo nahradit’ vzniknutd
tkodu. Zhotovitel' je zodpovedny za kazda udrzbu a Eistenie, ktoré moézu byt pozadovane
v désledku jeho pouzivania pristupovych ciest. Zhotovitel' osadi vSetky potrebné dopravné
znadky alebo smerové tabule na pristupovych cestach vratané zabezpecenia povoleni na ich
osadenie a ziska vetky povolenia, ktoré moézu byt pozadované prislusnymi tradmi pre jeho
pouzivanie pristupovych ciest, pritom znasa vietky ndklady stym suvisiace. Zhotovitel’
zabezpeti, aby Objednavatel nebol zodpovedny za ziadne naroky, ktoré moézu vzniknut
v désledku uzivania pristupovych ciest a v pripade, ak takéto naroky vo¢i Objednavatel'ovi
vzniknll, zavizuje sa ich nahradit. Objednavatel' neru¢i Zhotovitelovi za vhodnost’ alebo
pouzitelnost’ pristupovych ciest.

Zhotovitel’ je povinny predlozit Stavebnému dozoru v Siestich (6) vyhotoveniach zistovaci
protokol obsahujici stpis prac a dodavok na odsthlasenie formou schvalovacieho procesu
podla bodu 14.2 Zmluvy, bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni po
skongeni kazdého kalendarneho mesiaca odo dfia a¢innosti Zmluvy, v ktorom podrobne
uvedie sumy za dany kalendarny mesiac, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, ze méa na ich
zaplatenie pravo spolu s podrobnymi dokumentmi o vykonanych pracach a dodavkach (d’alej
len ,Zistovaci protokol®). K Zistovaciemu protokolu je Zhotovitel' povinny prilozit' aj
spravu o postupe prac na DIELE, mesa¢ny prehlad vycerpania Zmluvnej ceny so zostatkami
za obdobie odo diia G&innosti Zmluvy do vykonania DIELA a v3etky &iastky, ktoré maji byt
odpotitane ako zadrzné podl'a Zmluvy a fotodokumentaciu o priebehu vykondvania prac na
DIELE na CD/DVD podla bodu 3.15.6 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny predlozit
Stavebnému dozoru v Siestich (6) vyhotoveniach zavere¢ny zistovaci protokol obsahujici
stpis prac a dodavok na odsuhlasenie formou schvalovacieho procesu podfa bodu 14.2
Zmluvy, bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni po odovzdani
DIELA, vktorom podrobne uvedie sumy za cely Cas realizicie DIELA, o ktorych sa
Zhotovitel domnieva, ze ma na ich zaplatenie pravo spolu s podrobnymi dokumentmi
o vykonanych pracach adodavkach (dalej len ,Zavereény zistovaci protokol”). K
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Zaveretnému zistovaciemu protokolu je Zhotovitel’ povinny prilozit’ aj spravu o priebehu prac
na DIELE potas celej doby realizacie DIELA a v3etky &iastky, ktoré boli a ktoré maji byt
odpoditane ako zadrzné podla Zmluvy.

Akékol'vek schvalenie vykonané Objednavatelom alebo Stavebnym dozorom nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, chyby, nedostatky, opomenutie. V pripade
sposobenia akejkolvek $kody Zhotovitefom Objednévatelovi je Zhotovitel povinny
Objednavatel'a v plnej miere odskodnit. Uvedené sa vztahuje aj na pripady ak nasledkom
konania Zhotovitel'a bude Objednavatel'ovi ulozena pokuta, ind sankcie alebo Objednavatel
utrpi inti ujmu alebo stratu. Uvedené sa plne vzt'ahuje aj na pripady ak vo¢i Objedndvatelovi
uplatni narok tretia osoba v dosledku konania Zhotovitel'a alebo ak bude Objednavatelovi
uloZena sankcia z dévodov majucich svoj pdvod v konani Zhotovitela (napr. Cierna praca,
nedodrZiavania predpisov BOZP, atd’.).

3.14  Objednavatel je od potiatku vlastnikom DIELA. Odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho Casti
nema vplyv na vlastnicke pravo Objednavatela k DIELU. Materialy a technologické
zariadenia sa stavaju vlastnictvom Objednévatela ked’ sii zabudované do Stavby KFA, pricom
zodpovednost’ za $kodu (vratane nebezpedenstva nahodnej skazy a nahodného zhorSenia
materidlu a technologickych zariadeni) zna3a az do odovzdania a prevzatia DIELA vylu¢ne
Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby vlastnicke pravo Objednavatel'a nebolo

«  zataZzené pravami tretich osob.

3.15 Stavebny dennik

3.15.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, a to odo diia prevzatia Staveniska - pracoviska,
az do odovzdania DIELA a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika
bude Zhotovitel' zapisovat vietky podstatné skutoénosti, rozhodujice pre vykonévanie
DIELA, najmi idaje o ¢asovom a technologickom postupe vykonévania DIELA, vykonanych
pracach a dodavkach a o dalSich podstatnych okolnostiach vykonévania DIELA.

3.15.2 Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrovat sa k zapisom
Objednavatel'a, resp. Stavebného dozoru v fiom uvedenym do troch (3) pracovnych dni od
zapisu, inak sa ma za to, Z¢ s obsahom zapisu suhlasi. Objednavatel’ ma pravo kontrolovat
vedenie stavebného dennika a robit’ si zo stavebného dennika fotoképie. Objednévatel'ovi patri

‘jeden exemplar (prisluina kdpia) Stavebného dennika a Stavebnému dozorovi patri jeden
“exemplar (prisluina kopia) Stavebného dennika. Objednavatel’, resp. Stavebny dozor je
povinny sa k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku vyjadrovat’ do piatich (5) pracovnych
dni od zéapisu, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

3.15.3 Stavebny dennik sa musi nachidzat’ na Stavenisku - pracovisku a musi byt" vzdy pristupny
zastupcom Objednavatel'a, resp. Stavebného dozoru a organom Statnej spravy.

3.15.4 Zapisy do stavebného dennika &itatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace a dodavky vykonané, alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit” d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované
a oznaéené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné
miesta. Denné zdznamy sa vpisujii do stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva
oddelitelné prepisy.
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Okrem stavbyvediiceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy Stavebny dozor
a Objednavatel’. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace na DIELE prostrednictvom stavebného
dennika méa len Stavebny dozor. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a Stavebnym dozorom nemaji charakter zmeny Zmluvy, slizia po odsuhlaseni
Objednavatelom ako podklad pre dalsi postup.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykondvat dennti fotodokumentéciu o priebehu vykondvania prac na
DIELE, ktorou sa zaznamenivaji zmeny a postup préc pri vykonavani DIELA v 24-
hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoziuji vizualne zachytenie
vietkych prac vykonanych na DIELE, ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a
technologickych zariadeni, presunov hmot, tak ako si tieto evidované v stavebnom denniku
a taktiez DIELO samotné. Fotodokumenticiu za prislusny kalenddrny mesiac odovzda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD
nosi¢i spolu s kazdym Zistovacim protokolom za prisludny kalendarny mesiac.
Fotodokumenticia sa bude vykonavat’ tak, e Styri (4) zabery budd pokryvat' celd stavbu
zrozliénych statickych miest, minimélne d'aldie Styri (4) zdbery budu vyhotovené podla
uvazenia Zhotovitela. RozliSenie zdberov musi byt minimalne 8 Mpix.

Stavenisko - pracovisko

Na Ggely tejto Zmluvy sa staveniskom - pracoviskom rozumie priestor, ktory je uréeny na
vykonavanie DIELA, na umiestnenie zariadenia a zahffia aj stavebny pozemok, pripadne aj
iné pozemky a ich &asti v rozsahu uréenom zo strany Objednavatela (d’alej len ,.Stavenisko -
pracovisko®).

Objednavatel' pred podpisom Zmluvy informoval a poskytol Zhotovitel'ovi vSetky dolezité
tdaje, ktoré ma k dispozicii o hydrologickych a geologickych podmienkach na Stavenisku -
pracovisku, vratane environmentalnych hladisk. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze
Zhotovitel ziska vietky potrebné informacie ohl'adom rizik, mimoriadnych udalosti a d'alSich
okolnosti, ktoré mdzu ovplyvnit alebo mézu mat’ dopad na DIELO. Ku diu G¢innosti tejto
Zmluvy ma sa za to, Ze v rozsahu potrebnom Zhotovitel' ziskal véetky informécie ohl'adne
rizik, mimoriadnych udalosti a d’aldich okolnosti, ktoré mézu mat’ dopad na ponuku alebo
DIELO, pridom Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykonal obhliadku Staveniska - pracoviska vratane
jeho suvisiaceho okolia, oboznamil sa s vy3Sie uvedenymi skuto¢nostami ¢&i informaciami
a stidasne sa uistil pred predlozenim ponuky ohl'adne vSetkych zavaznych okolnosti, vratane:
a) rozsahu a charakteristickych vlastnosti Staveniska - pracoviska, vratane geologickych
podmienok,
b) hydrologickych a klimatickych podmienok,
¢) rozsahu a podstate prac a vybavenia potrebného pre realizaciu a dokoncenie DIELA a pre
odstranenie vietkych vad,
d) poziadaviek Zhotovitela na pristup, ubytovanie, zariadenie Zhotovitel'a, personal,
energiu, dopravu, vodu a dalsie sluzby.

Objednavatel' odovzda protokolarne Zhotovitelovi Stavenisko - pracovisko v rozsahu
definovanom Objednavatel'om takto:
a) v pripade podla ¢linku 4 odseku 4.1 pism. a) tejto Zmluvy do 10 (desiatich) dni odo
dita u¢innosti Zmluvy, najneskor viak do 06.10.2023,
b) v pripade podla ¢lénku 4 odseku 4.1 pism. b) tejto Zmluvy do 10 (desiatich) dni odo
diia G¢innosti Zmluvy,
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2 to na zaklade predchadzajucej vyzvy Objednavatel’a zaslanej Zhotovitelovi po G¢innosti
Zmluvy. O odovzdani a prevzati Staveniska - pracoviska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi Zmluvni stranu.
Této skutocnost’ sa zaznamend v stavebnom denniku. Staveniskom - pracoviskom sa rozumie
pozemok alebo jeho ¢ast’, na ktorom Zhotovitel’ vykonava stavebno-montazne prace sivisiace
so zhotovenim DIELA; Stavenisko — pracovisko sliZi aj na uskladnenie stavebného materialu,
technologickych zariadeni a iného materialu a zariadeni urenych pre zabudovanie do DIELA
ana uloenie stavebnych strojov. Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost’ na Stavenisko -
pracovisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré Stavebny dozor odsthlasi ako pracovné
priestory.

Zhotovitel’ je povinny Stavenisko - pracovisko po dokon&eni DIELA vypratat), a to do troch
(3) dni od podpisania Preberacieho protokolu.

V protokole o odovzdani Staveniska - pracoviska bude jednoznalne vymedzeny rozsah
odovzdavaného Staveniska - pracoviska, stav, v akom sa Stavenisko - pracovisko nachadza
v defi odovzdania a prevzatia, pripadne d'alsie skutognosti, miesto a datum spisania protokolu,
podpis objednavatela a zhotovitela.

Objednévatel’ sa zavizuje odovzdat Stavenisko - pracovisko Zhotovitelovi:

a) vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie DIELA, pricom v pripade
nepritomnosti Zhotovitela pri odovzdani Staveniska sa ma za to, Ze Stavenisko -
pracovisko bolo riadne a v¢as odovzdané Zhotovitelovi.

b) nezataZené pravami tretich osob, ktoré by branili riadnemu vykondvaniu DIELA, okrem
prav tretich 0sdb viazucich sa na inzinierske siete.

V pripade, ak zo strany Objednavatela nebolo odovzdané Stavenisko - pracovisko
Zhotovitelovi vias a/alebo riadne podla bodu 3.16.3. tohto ¢lanku Zmluvy Zmluvné strany
dohodni novy termin odovzdania Staveniska - pracovisko.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady:

a) udrziavat' na Stavenisku - pracovisku poriadok a Cistotu, bez omeskania odstrafiovat

odpady a netistoty vzniknuté pri vykonavani DIELA, a to v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi,

b) pocas zhotovovania DIELA zabezpetit, aby na Stavenisku - pracovisku neboli Ziadne
zbytogné prekazky alebo prebytocny material,

¢) zabezpetovat na Stavenisku - pracovisku, resp. na mieste na to uréenom vhodnym
sposobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho &innostou podla tejto
Zmluvy, atiez priebezne zabezpecovat' zo Staveniska - pracoviska odvoz a likvidaciu
tohto odpadu,

d) bezodkladne odstranovat’ vietky znedistenia a poskodenia komunikacii, ku ktorym dojde
innostou v stvislosti s pracami Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy,

¢) po odovzdani DIELA uviest Stavenisko - pracovisko a jeho okolie, ktoré bolo dotknuté
vykonavanim DIELA, do p6évodného stavu,

f)  zabezpetit, aby nepovolané osoby nemali pristup na Stavenisko - pracovisko,

g) umoznit Objednavatel'ovi neobmedzeny pristup na Stavenisko - pracovisko.

Osobitné ustanovenia
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Vietky stavebné vyrobky, ktoré budu zabudované do DIELA musia spinat poziadavky
uvedené vust. § 43f zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zékona, prislusnych technickych
noriem a v inych stvisiacich pravnych predpisoch, budi v prvotriednej kvalite (akosti), ak
v jednotlivom pripade dohoda Zmluvnych stran alebo dokumentacia podla tejto Zmluvy
nestanovuju inak. Vyrobky d’alej musia byt nové, neposkodené a zodpovedajice ucelu, na
ktory maju byt’ pouzité zabudovanim do DIELA.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e poéas realizicie prac podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti
s DIELOM nepouzije ziadny nebezpeény, nevhodny alebo neschvileny materidl alebo
technologické zariadenie, o ktorych mal Zhotovitel' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
vediet’; to plati aj o materialoch a technologickych zariadeniach, z ktorych sa mézu uvoltiovat’
skodliviny v mnozstve, ktoré by poskodzovalo zdravie ludi a okolie stavby vplyvom
znetisteného vzduchu, pddy a vody nad limity ustanovené prislusnymi pravnymi predpismi,
resp. nad limity dohodnuté v tejto Zmluve.

Objednavatel je opravneny davat’ Zhotovitelovi pokyny na odstranenie zistenych nedostatkov,
a ak nebudu v stanovenej primeranej lehote odstranené, je v pripade zavaznych nedostatkov
opravneny rozhodniit' o preruseni prac na DIELE do doby ich odstranenia. Zhotovitel’ nema
vtakom pripade narok na Ghradu vynalozenych ndkladov spojenych s preru$enim
vykonévania DIELA alebo na predizenie lehoty vystavby.

Zhotovitel' sa zavizuje okrem vykonania zapisu v stavebnom denniku vyzvat' aj pisomne
prostrednictvom  elektronickej komunikicie uvedenej vbode 14.1.2 tejto  Zmluvy
Objednavatel'a cestou Stavebného dozora na kontrolu vsetkych préc, ktoré maju byt
v priebehu d’alsiecho vykondvania DIELA zakryté, alebo sa stanl nepristupnymi, minimalne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak sa Objednéavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac alebo
ak sa vopred neospravedlni s tym, Ze zérovefi oznami iny nahradny termin kontroly do dvoch
(2) dni, je Zhotovitel' opravneny pokracovat’ vo vykonavani DIELA aj bez vykonania tejto
kontroly. Ak Zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit Objednéavatel'ovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, Ze Objednavatel’
nepride na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany a vopred sa neospravedIni a neozndmi iny
nahradny termin, méze Zhotovitel' pokradovat’ v realizacii DIELA. Ak bude Objednavatel
v takomto pripade pozadovat dodato¢ne odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil, aj
ked bol riadne pozvany, Zhotovitel’ je povinny mu taku dodatoént kontrolu umoznit’ s tym, Ze
naklady a terminové dopady znasa Objednavatel’ mimo pripadu, Ze sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze préace boli vykonané v rozpore so Zmluvou.

Objednavatel' je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykondvania DIELA preverovat,
kontrolovat, merat a skuat materialy a vyhotovenie prac akontrolovat’ postup vyroby
a produkciu a vyrobu materidlov. Za tymto u¢elom je Zhotovitel povinny poskytnit
Objednavatel'ovi vietku si¢innost’ a zabezpecit’ mu plny a neruseny pristup na Stavenisko -
pracovisko a vietky miesta, na ktorych vyraba materil, technologické zariadenia alebo iné
veci, ktoré majii byt pouzité na zhotovenie DIELA, a zaroveii je Zhotovitel' na svoje naklady
povinny podla poziadavky Objednavatela a v lehote urCenej Objednéavatelom vykonat’
¢innosti podla tohto ustanovenia.

Ak vdésledku preskamania, prehliadky, merania alebo skusania akéhokol'vek

technologického zariadenia, materialu, projektu alebo vyhotovenia prac sa zisti, Ze su vadné
alebo inak nezodpovedajii poziadavkam Zmluvy, méze ich Objednévatel’ zamietnut’ vydanim
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oznamenia Zhotovitelovi spolu s uvedenim ddévodov. Zhotovitel' je potom povinny vadu
bezodkladne odstranit a zaistit, aby zamietnutd polozka bola v sulade so Zmluvou. Ak
Objednévatel’ pozaduje, aby bola tato polozka znova preskisana, skasky sa buda opakovat za
rovnakych podmienok a okolnosti. Ak zamietnutie a opakované skisanie spdsobi
Objednavatelovi dodatoéné néklady, Zhotovitel uhradi tieto naklady.

Objednévatel’ moze vydat’ Zhotovitel'ovi pokyn, najmé aby:

a) odstranil zo Staveniska - pracoviska a nahradil akékol'vek technologické zariadenie alebo
materialy, ktoré nie st v stilade so Zmluvou,

b) odstranil a znovu vykonal akékol'vek prace, ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

¢) vykonal akékolvek prace, ktoré st nutne vyZadované pre bezpeénost’ DIELA, ¢i uz
z dévodu nehody, nepredvidatel'nej udalosti alebo z in¢ho dévodu,

priom Zhotovitel’ spini pokyn v lehote uvedenej v pokyne, ktora musi byt primerana, a ak ide
o pripad uvedeny v pismene c), tak Zhotovitel’ spIni pokyn okamzite.

V pripade, ak Zhotovitel nevykona pokyn Objednavatela je Zhotovitel" povinny bez
zbytoéného odkladu Objednavatelovi pisomne oznamit' osobitne oddévodnenie nesplnenia
pokynu. Ak Zhotovitel' neoznami osobitne odévodnenie Objednavatel'ovi alebo Objednavatel
bez zbytotného odkladu pisomne neakceptuje osobitné oddvodnenie Zhotovitel'a, mdze
Objednavatel’ bez d’aliieho odstupit’ od tejto Zmluvy.

Stavebny dozor

Dozor nad vykonavanim DIELA vykondva Objednavatel’ prostrednictvom svojho zastupcu -
stavebného dozoru. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania DIELA stavebny dozor
upozoriiuje zapisom do stavebného dennika alebo e-mailovymi spravami adresovanymi
Zhotovitelovi v sulade s bodom 14.1.2 tejto Zmluvy.

Stavebny dozor:

a) participuje na odovzdavani a preberani Staveniska - pracoviska a DIELA,

b) vykonava technickli, vecnu, cenovi, mnoZstevnu, zmluvni kontrolu pocas projektove;j
pripravy pocas uskuto¢fovania stavby,

¢) spolupracuje s projektantom a Zhotovitelom pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych vad v projektovej dokumentécii,

d) stanovuje terminy odstrafiovania vad a nedorobkov, kontroluje ich realizéciu
a potvrdzuje ich odstranenie,

¢) sleduje Harmonogram prac DIELA a dodrZiavanie inych terminov,

f) sleduje sposob a postup vystavby, €i sa stavba uskutoéfiuje podla Projektove;
dokumentacie a podl'a Stavebného povolenia,

g) dozera na pouzitie spravnych a kvalitnych materialov a technologickych zariadeni, ako aj
na ich odborné uskladnenie,

h) kontroluje vykondvanie predpisanych skisok materidlov, konstrukcii, technologickych
zariadeni a prac v ramei kontrolnych a skusobnych planov, kontrola ich vysledkov a
vyzadovanie na predlozenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac
a dodavok,

i) vykonéava opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod,

i) kontroluje dodrziavanie odporuganych technologickych postupov a do stavebného
dennika vykonava zapisy o odchylkach a vyZaduje napravu,
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dozeré na riadnu instalciu a prevadzku technologickych zariadeni, iného technického

vybavenia na stavbe, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadent,

Jje opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozena

bezpetnost’ uskutotiiovanej stavby, Zivot alebo zdravie alebo ak hrozia iné skody,

sleduje vedenie stavebného dennika,

priebezne kontroluje ¢asti DIELA, ktoré sa v d’alsom postupe zakryju, alebo sa stand

nepristupnymi, sleduje preberanie prac a eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku,

vyZzaduje doklady o preukazani zhody vyrobkov na stavbu,

kontroluje vecnii .a cenovii spravnost podkladov a platobnych dokladov, aby sa

stavebnikovi uétovali len tie prace a dodévky, ktoré boli skutoéne zrealizované,

preveruje a odsthlasuje Zistovaci protokol a Zaveredny zistovaci protokol,

sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla platnych technickych noriem a predpisanych

technologickych predpisov a sleduje dodrziavanic Zmluvy medzi Zhotovitel'om

a Objednavatel'om,

r)  nema ziadnu pravomoc menit Zmluvu,

s) kedykol'vek vykonava a uplatiiuje svoje prava a povinnosti uvedené v tejto Zmluve, kona
v mene Objednavatel’a

t)  je opravneny dat’ kedykol'vek nevyhnutny pokyn Zhotovitelovi za uéelom predidenia
alebo odstranenia vzniknutého rizika,

u) nemd pravomoc zbavit' ktorakol'vek Zmluvna stranu akychkol'vek povinnosti, zavizkov
alebo zodpovednosti vyplyvajicich zo Zmluvy,

v) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, prehliadka, pokyn,
ozndmenie navrh, poziadavka, skuska alebo akykol'vek iny tkon Stavebného dozoru
nezbavuje Zhotovitela Zziadnej zodpovednosti, ktori ma podla Zmluvy, vritane
zodpovednosti
za vady, nedorobkov, odchylky, opomenutia a iné nesulady,

w) je opravneny vydat’ Zhotovitelovi pokyny, ktoré mézu byt’ potrebné k vykonaniu DIELA
a k odstraneniu akychkol'vek vad a nedorobkov v stlade so Zmluvou;

X) v pripade, ak Zhotovitel riadne neplni svoje povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy, méze

mu Stavebny dozor uloZit’ pokyn, aby riadne plnil svoje povinnosti.

Subdodivatelia

Zhotovitel' je opravneny plnenim vybranych &asti tejto Zmluvy poverit' svojich vietkych
znamych subdodavatelov. Zoznam subdodévatelov tvori prilohu tejto Zmluvy (povinnost’
identifikovania subdodévatel'ov v danej prilohe sa nevztahuje na dodavatela tovaru). V
zozname subdodavatelov sa uvaddza podiel plnenia kazdého subdoddvatela z celkovej
Zmluvnej ceny plnenia a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdod4vatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, funkcia. Kazdy subdodavatel’, ktory ma taka
povinnost’, musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej
len ., Zakon o RPVS®),

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zaujem zmenit' alebo doplnit’ svojich

subdoddvatel'ov, je povinny respektovat nasledovné pravidla:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt' zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost' zo Zakona RPVS vyplyva,
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5) subdodavatel, ktorého sa nvka nawrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusni
gast’ Diela v stlade s touto Zmluvou a musi spinat’ rovnaké podmienky, ako pévodny
Subdodavatel (ak boli stanovené),

c¢) Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Névrh na zmenu subdodavatel'a spolu s dokladmi podla bodu 3.19.2 pism. c) vyssie a
aktualizovanym znenim prilohy musi Zhotovitel’ predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor tri (3)
pracovné dni pred za¢atim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’,
ak nie st splnené podmienky uvedené v bode 3.19.2 vyssie.

Pre zmenu alebo doplnenie subdodavatelov sa vyzaduje postup formou schvalovacieho
procesu podla bodu 14.2. tejto Zmluvy, ktorym Zmluvné strany aktualizuji zoznam
subdodavatel'ov o idaje o novom subdodavatel'ovi.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy
subdodavatel'a, Zhotovitel' za konanie subdodavatel'a vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako
keby plnenie vykonaval sam.

Kazdy subdodavatel, ktory ma takd povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla Zakona o RPVS. Subdodavatel’ zarovein nesmie mat v registri
partnerov verejného sektora zapisani ako kone¢ného uzivatel'a vyhod osobu podla § 11 ods. 1
pism. ¢) Zakona o verejnom obstaravani. Nesplnenie povinnosti uvedenych v tomto bode sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

LEHOTA VYSTAVBY A HARMONOGRAM PRAC

Zhotovitel’ je povinny za¢at’ vykonavat’ ¢innosti sivisiace s realizdciou DIELA po G¢innosti
tejto Zmluvy a DIELO vykonat v lehote vystavby DIELA takto:
a) v pripade, ak tato Zmluva nadobudne G¢innost’ do 30.09.2023 vratane, tak v lehote od
01.10.2023 do 31.12.2023 alebo
b) v pripade, ak taito Zmluva nadobudne a¢innost’ od 01.10.2023 vratane, tak najneskor
do 3 mesiacov odo diia a¢innosti tejto Zmluvy,
(dalej len ..Lehota vystavby).

Vykonanim DIELA sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie podpisanie Preberacicho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. Predpokladom zahajenia prislusného preberacieho konania je
dorucéenie vietkej dokumentécie, ktord sa ma v stvislosti s DIELOM odovzdavat'.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri zhotovovani DIELA dodrziavat Harmonogram prac, ktory
zohl'adiiuje jednotlivé postupnosti realizacie DIELA.

Harmonogram pric

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi na schvalenie do
dvadsiatich (20) dni od dcinnosti tejto Zmluvy Harmonogram prac v ¢leneni podla
jednotlivych sektorov a tribun, ktorého sucastou bude harmonogram platieb (dalej len
~Harmonogram prac ). Spolu s Harmonogramom prac predlozi Zhotovitel' Objednavatel'ovi
kontrolny a skusobny plan DIELA.

Strana 13 z 37



4.4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

V Harmonograme prac budi podrobne definované prace a dodavky, ktoré musia byt
zrealizované k zdviznému terminu vykonania DIELA, teda k Lehote vystavby.

Harmonogram platieb, ktory tvori sufast Harmonogramu prac, musi byt zaloZeny na
mesaénej baze a zarovenl musi reSpektovat’ postup realizacie DIELA tak, aby platby boli
realizované za skutodne uskuto¢nené dodavky materidlov, technologickych zariadeni trvalo
zabudovanych do DIELA a skutoéne uskutoénenych stavebnych a inych prac podla tejto
Zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pri schval'ovani Harmonogramu prac postupovat’ podla bodu 14.2
tejto Zmluvy. Objednavatelom schvaleny Harmonogram prac je pre Zhotovitela zavdzny
a stane sa stcastou tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ spIni svoj zavizok vykonat’ DIELO pred dohodnutou Lehotou vystavby podl'a
tejto Zmluvy, Objednavatel’ sa zavidzuje DIELO prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
Zhotovitel'om v stlade s touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za uéelom informovania sa o postupe vykondvania DIELA,
dodrziavania Harmonogramu pric a predkladania dokumenticie tykajicej sa materidlov a
technologickych zariadeni preukazujlicej splnenie podmienok tejto Zmluvy sa budd medzi
Zmluvnymi stranami uskuto&fiovat’ pravidelné operativne porady, tzv. kontrolné dni, na
ktorych Zmluvné strany predovietkym prekonzultuju a pisomne odsthlasia rozsah uz
vykonaného DIELA podla tejto Zmluvy a tiez rozsah DIELA, ktoré bude Zhotovitel' do
najblizsieho kontrolného dita povinny vykonat’, a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj zavizok
vykonat' DIELO najneskér v lehote vystavby. Z kazdého kontrolného dila vyhotovia Zmluvné
strany pisomny zdznam v digitilnej forme prostrednictvom e-mailu v stilade s bodom 14.1.2
tejto Zmluvy, ktorého ndvrh zasle Objednavatel’ resp. Objednavatelom povereny stavebny
dozor vietkym zainteresovanym strandm na pripomienkovanie, ktoré je mozné realizovat
najneskér v lehote 24 hodin poéitanych podas pracovnych dni odo momentu odoslania;
v pripade nezhody Zmluvnych strdn na zneni pisomného zaznamu je rozhodujici pisomny
zdznam vypracovany Objednavatel'om resp. Objednavatel'om povereny stavebny dozor. Ugast
Zhotovitel'a, respektive jeho zastupcov a stavbyvediceho na kontrolnych diioch je povinna.
Kontrolné dni sa budi konat’ kazdy kalendarny tyzdefi v ¢ase dohodnutom oboma Zmluvnymi
stranami a v pripade, ak neddjde bez zbytoéného odkladu k dohode, je Objednéavatel
opravneny ur¢it’ a ozndmit’ Zhotovitelovi konkrétny datum a ¢as uskutocnenia kontrolné¢ho
dria. Kontrolné dni sa budi konat na Stavenisku - pracovisku, pokial’ sa Zmluvné strany
nedohodnt inak. Na kontrolnom dni Zhotovitel predlozi spravy o postupe prac.

Ak kedykol'vek je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohol byt dodrzany
Harmonogram prac alebo Lehota vystavby, moze Objednavatel’ vydat’ Zhotovitelovi pokyn,
aby predlozil revidovany Harmonogram préc a sprievodni spravu, v ktorej popise revidované
metddy, ktoré chee prijat’, aby urychlil postup a ukonéil prace v Lehote vystavby.

Objednavatel’ moze kedykol'vek vydat” Zhotovitelovi pokyn prerusit’ postup prac na casti
DIELA alebo na celom DIELE. Po¢as tohto prerusenia bude Zhotovitel chranit’, uchovavat
a zabezpecovat' DIELO pred akymkol'vek chatranim, stratou alebo poskodenim. Prerusenie
podl'a tohto bodu nesmie v stihrne trvat’ viac ako desat’ (10) dni. Jeden (1) deii predstavuje pre

Strana 14 z 37



i

4.8.1

4.9

4.9.1

4.9.2

493

4.9.4

4.10

4.10.1

4.10.2

ugely tohto bodu dvadsat 3tyri (24) hodin, ktory sa vypotita siétom hodin prerusenych prac
Zhotovitel'om. Zhotovitel’ pokra¢uje v pracach po pokyne Objednavatela.

Rezim podujati podl'a bodu 4.9 a Rezim subeZného vykonavania diel podla bodu 4.10 nie je
ustanoveniami tohto bodu dotknuty, tzn. opravnenie Objednavatela na vydanie pokynu na
preruenie postupu prac sa nezapocitava do Rezimu podujati ani ReZzimu subezného
vykonavania diel, pri¢om opravnenie Objednavatela podla tohto bodu a ReZim podujati su
navzajom nezavislé amézu sa kumulovat. Za prerusenie postupu prac podla pokynu
Objednavatel'a nepatria Zhotovitelovi Ziadne pefiazné ani nepefiazné nahrady, nepredlzuji sa
lehoty podra tejto Zmluvy ani nevznikajii Ziadne iné naroky.

Rezim podujati.

Zmluvné strany za uéelom zachovania plynulosti prevadzky Stavby KFA dohodli na zavedeni
rezimu podujati, ktory je Zhotovitel' povinny dodrziavat tak, aby po¢as Objednavatel'om
vopred ozndmenej doby nedochédzalo k naruSovaniu prevadzky Stavby KFA (dalej len
_Re#im podujati). Zhotovitel' je potas ReZimu podujati povinny zdrzat' sa akejkol'vek
&innosti, ktorou by mohol narusit alebo ohrozit’ plynulost’ prevadzky Stavby KFA.

Objednavatel' je povinny ozndmit vzdy aspoii jeden (1) kalendarny tyzdefi vopred
ZhotovitePovi konkrétny defi a rozsah doby (t. j. zaGiatok a koniec uréeny v konkrétnej hodine
a mintte) dogasného preruSenia prac na Casti DIELA alebo na celom DIELE za ufelom
konania konkrétneho podujatia.

Pocas tohto prerusenia bude Zhotovitel' chranit’, uchovavat’ a zabezpe¢ovat DIELO pred
akymkol'vek chatranim, stratou alebo poSkodenim. Prerusenie podla tohto bodu nesmie
v stthrne trvat’ viac ako $tyridsat’ pit’ (45) dni. Jeden (1) den predstavuje pre G¢ely tohto bodu
dvadsat’ styri (24) hodin, ktory sa vypo€ita sictom hodin prerusenych prac Zhotovitelom.
Zhotovitel' pokraguje v ase uvedenom od Objednavatela v oznameni o potrebe prerusenia
prac alebo aj skér, ak mu k zacatiu resp. pokragovaniu prac udeli pokyn Objednéavatel.

Objednavatel’ bude vyuZzivat Rezim podujati len v odévodnenych pripadoch tak, aby v ¢o
najmensej moznej miere obmedzoval Zhotovitel'a pri vykonavani DIELA. Za Rezim podujati
nepatria Zhotovitelovi Ziadne pefiazné ani nepefiazné nahrady, nepredlzuja sa lehoty podla
tejto Zmluvy ani nevznikaju ziadne iné naroky.

Rezim stiibezného vykonavania diel Zhotovitelom a Aktualnym zhotovitePom podl'a ZoD
dostavba tribin a inymi zhotovitel’mi.

Objednavatel’ osobitne upozoriluje Zhotovitela na skuto¢nost’, ze pocas vykonavania DIELA
moze ddjst k subeznému vykonavaniu diel jednotlivymi zhotovitelmi Stavby KFA (a to
najmid Aktualneho zhotovitel'a podla ZoD dostavba tribun, Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy
adalgich zhotovitelov resp. ich subdodavatelov) k vzajomnej kolizii ¢innosti tychto
zhotovitelov (dalej len ,.ReZim siibezného vykonivania diel).

Objednavatel’ (resp. Stavebny pozor alebo ina osoba poverena Objednévatel'om) je opravneny

koordinovat &innosti Zhotovitela a Pévodného zhotovitel'a a ukladat’ Zhotovitelovi za tymto
aéelom zAvizné pisomné pokyny tykajice sa miesta, Casu a rozsahu vykondvania DIELA.
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Zhotovitel’ je viazany pokynmi Objedndvatel'a, pri¢om povinnost' su¢innosti Zhotovitel'a
podla bodu 3.4.1. zostava zachovana.

Objednavatel’ je povinny oznamit' vzdy aspoil jeden (1) kalendarny tyzden vopred
Zhotovitel'ovi pokyny ku koordinacii ¢innosti, a to najmi konkrétny den a rozsah doby (t. j.
zaciatok a koniec uréeny v konkrétnych kalendarnych/pracovnych drioch, pricom najkrat$im
casovym usekom je jeden (1) kalendarny/pracovny deil), pocas ktorej Zhotovitel' pozastavi
vykondvanie ¢asti DIELA alebo celého DIELA za uéelom koordinacie subezného
vykonavania diel jednotlivymi zhotoviteI'mi Stavby KFA.

Pocas tohto pozastavenia bude Zhotovitel' chranit, uchovavat’ a zabezpetovat’' DIELO pred
akymkol'vek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zhotovitel' pokracuje odo diia uvedeného
od Objednavatel’a v oznameni o koordinacii ¢innosti alebo aj skér, ak mu k zalatiu resp.
pokradovaniu prac udeli pokyn Objednavatel’.

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze koordinaciu ¢&innosti bude riesit predovietkym dohodou s
dotknutymi stranami za uéelom plynulého, efektivneho a neruieného vykonavania diel
prisludnymi zhotovitel'mi. V pripade, ak neddjde k dohode Objednavatel'a a dotknutych stran,
je Objednavatel’ opravneny rozhodnit’ samostatne.

Objednavatel’ bude vyuzivat Rezim sibezného vykonavania diel len v odévodnenych
pripadoch tak, aby v ¢o najmensej moznej miere obmedzoval Zhotovitela pri vykonavani
DIELA. Za Rezim sibezného vykonavania diel nepatria Zhotovitel'ovi Ziadne pefazné ani
nepefiazné nahrady ani nevznikaji Zziadne iné naroky s vynimkou narokov vyslovne
uvedenych v tejto Zmluve.

Za Rezim subezného vykonavania diel ma Zhotovitel’ pravo na predizenie Lehoty vystavby
uvedenej v ¢l. 4 tejto Zmluvy, a to vyluéne v pripade, ak Objednavatel’ podl'a bodu 4.10.3 tejto
Zmluvy uréi Zhotovitel'ovi dobu, poéas ktorej Zhotovitel’ pozastavi vykonavanie ¢asti DIELA
alebo celého DIELA v stulade s pokynom Objednavatel'a. Lehota vystavby sa automaticky
predlzuje o dobu vrozsahu pokynu Objednavatela podla predchadzajicej vety, priCom
predizenie Lehoty vystavby podla tohto ustanovenia sa aplikuje aj opakovane, najviac viak
v rozsahu 30 kalendarnych/pracovnych dni pocitanych odo diia Lehoty vystavby uvedenej v
¢l. 4 tejto Zmluvy.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zavizok vykonat' DIELO podla tejto Zmluvy bude splneny protokolarnym odovzdanim
a prevzatim DIELA. Zhotovitel' odovzda Objednavatel'ovi DIELO na ziklade pisomného
preberacicho protokolu (dalej len ,,Preberaci protokol*). Pocas preberacicho konania sa
posudi kvalita a kvantita vykonaného DIELA, dodrzanie dohodnutych parametrov DIELA,
ako aj celkova funkénost DIELA vratane funkénosti jednotlivych samostatnych systémov
zabudovanych do DIELA.

O odovzdani a prevzati DIELA spiSu zmluvné strany Preberaci protokol na zaklade vyzvy
Zhotovitel'a dorucenej Objednavatel'ovi najneskor sedem (7) dni vopred. Preberaci protokol
bude obsahovat’ najmé zakladné udaje o DIELE, siipis odovzdanej Dokumentacie Zhotovitel'a
tykajucej sa DIELA a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na
odstranenie zistenych vad DIELA, stanoviska Zhotovitel'a, Objednavatela k zistenym vadam,
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bude datovany a podpisany Zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ je povinny zistené vady DIELA
odstranit’ v dohodnutej lehote. Ak sa Zmluvné strany, v pripade rozporu stanovisk Zmluvnych
stran k zistenym vaddam nedohodni na lehote odstranenia tychto vad, bude rozhodujuce
stanovisko Objednavatel'a. Navrh Preberacieho protokolu podl'a podmienok stanovenych touto
Zmluvou je povinny vypracovat a predlozit’ Zhotovitel. Objednavatel’ je opravneny névrh
protokolu pripomienkovat’, upravovat’, dopiiiat’ a menit. V pripade, ak neddjde k dohode
Zmluvnych stran o zneni protokolu, ma prednost’ protokol v zneni uréenom Objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny DIELO prevziat, ak je DIELO vykonané riadne v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy. Objednavatel’ nie je povinny DIELO prevziat', ak je vykonané
vadne, to neplati pokial ide o drobné vady nebraniace riadnemu uzivaniu DIELA. Ak
Objednavatel’ prevezme vadne vykonané DIELO, jeho prava zo zodpovednosti za vady
DIELA ostavaji zachované. Objednavatel’ je povinny prevziat’ DIELO aj s drobnymi vadami,
ktorych charakter umoziiuje riadne uzivanie DIELA. Zhotovitel’ je vSak povinny takéto vady
odstranit’ v lehote uvedenej v Preberacom protokole.

Zhotovitel' odovzda pri preberacom konani Objednavatelovi zaroven vietku Dokumentaciu
Zhotovitela suvisiacu s DIELOM.

Zhotovitel' je povinny najneskdr do zaCatia preberacieho konania vykonat’ zaskolenie
Objednavatel'av oblasti prevadzky a udrzby DIELA.

Prilohou Preberacieho protokolu podl'a tohto ¢lanku je najma:

a) dokumentacia  skutoéného  realizovania  DIELA  astGvisiaca  dokumentacia
s0 zapracovanymi a vyzna¢enymi zmenami vzniknutymi pocas vykondvania DIELA,

b) Dokumentacia pre kolauda¢né konanie,

c) zoznam materialov, technologickych zariadeni, inych zariadeni a strojov, ktoré su
stcastou DIELA a zoznam iného prislusenstva odovzdanych spolu s DIELOM, osvedéenia
o kvalite a kompletnosti, ich passporty, certifikaty, atesty platné na izemi SR, prevadzkové
predpisy, navody na obsluhu a dokumentacia udrzby a nahradnych dielov,

d) zaruéné listy vzt'ahujice sa na konstrukcie, technologické zariadenia a materialy pouzité
pri vykonani DIELA,

e) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a technologickych
zariadeni,

f) kontrolny a skaSobny plan a zdznamy vyplyvajice z jeho plnenia,

g) zaznamy o vykonanych kontrolach,

h) Stavebny dennik,

i) revizne spravy urCenych, vyhradenych technologickych zariadeni a doklady o Uradnej skuske,

revizne spravy ku vSetkym instalaciam, skusobné protokoly a protokoly o tlakovych skuskach,

j) dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy, vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov alebo technickych noriem,

k) zoznam d’alsich dokumentov odovzdanych spolu s DIELOM,

) navod na pouzitie a Gdrzbu, zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zzivotnosti,
v pripade, Ze toto nie je obsiahnuté v navode na pouzitie

m) doklady o splneni povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov o odpadoch v stvislosti s
plnenim zaviazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy (napr. vazne listky a pod.),

n) doklad o zaskoleni Objednavatela v oblasti prevadzky a tdrzby DIELA,

0) dalsie doklady podla tejto Zmluvy.
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CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ sa zaviizuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne zhotovenie a dokonéenie DIELA
cenu za DIELOQ. Cena za DIELO predstavuje maximalnu sumu.

Cena za DIELO bez DPH 295 218,00 €
DPH (20%) 59 043,60 €
Cena za DIELO s DPH 354 261,60 €

(slovom tristopiit’desiatStyritisic dvestoSest'desiatjeden eur Sest’desiat centov)

(d’alej len ,,Zmluvna cena®).

Pre vylucenie pochybnosti, pre tcely tejto Zmluvy plati, Ze Zmluvnd cena je pevna a
nemennd, bez moznosti jej Gipravy, a to bez ohladu na dizku realizacie DIELA.

Dati z pridanej hodnoty (DPH) sa bude fakturovat’ v stilade so veobecne zaviznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky platnymi a G¢innymi v ¢ase dodania tovaru alebo sluzby.

PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zmluvnd cena bude splatna na ziklade mesaénych
(platobné obdobie) faktir podl'a skutoéne vykonanych prac a dodavok v zmysle bodu 7.5 tejto
Zmluvy. Siacastou tejto Zmluvy je aj rozpolet obsahujuci jednotkové ceny vSetkych
jednotlivych poloziek a rekapitulaciu nakladov stavby po SO/Castiach nachidzajuci sa v
cenovej tabul’ke — vykaze vymer predlozenej Zhotovitel'om v procese verejného obstaravania.
Rozpodet podla tohto ustanovenia slizi vyluéne na Ucely fakturacie a vykonania kontroly
skutoéne uskuto¢nenych dodavok materialov, technologickych zariadeni trvalo zabudovanych
do DIELA a skuto¢ne uskutoénenych stavebnych a inych prac podla tejto Zmluvy zo strany
Objednavatela. Zhotovitel’ nema pravo na zaplatenie Zmluvnej ceny v rozsahu poloziek, ktoré
nie su stcast'ou rozpoctu podla tohto ustanovenia, a to aj v pripade, ak si nevyhnutné na
riadne vykonanie DIELA, ¢im vSak nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitela na vykonanie
DIELA a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ DIELO podla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny
na ucely fakturacie Zmluvnej ceny uplatnit jednotkové ceny a vrozsahu vyluéne podla
rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zmluvna cena je splatna v lehote do tridsiatich (30)
dni odo dia dorucenia jednotlivej faktiry Objednavatel'ovi v sulade s touto Zmluvou.

Faktira Zhotovitela musi minimalne obsahovat’:

a) poradové ¢islo faktury,

b) oznadenie Zhotovitel'a aj Objednavatela s uvedenim mena, sidla, ICO,

¢) identifikaéného &isla pre dafi (DIC) a pre dafi z pridanej hodnoty (IC DPH),

d) oznadenie banky a ¢islo 0¢tu, na ktory sa ma platit’, kon§tantny a variabilny symbol,

e) celkovi sumu faktury na thradu s delenim na zéklad dane z pridanej hodnoty a vySku
dane s pridanej hodnoty,

f) osobitné uvedenie sumy zadrzného,

g) dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tito Zmluvu,

h) datum vystavenia (vyhotovenia) faktiry, ddtum dodania a datum splatnosti faktary,
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7.4

ohad

7.6

7.7

7.8

7:9

1:9.1

7.9.2

i) vietky ostatné naleZitosti u¢tovného a dafiového dokladu v siilade s prisludnymi pravnymi
predpismi,

i) podpis osoby konajucej za Zhotovitel'a a peciatka Zhotovitel'a,

k) CPA kédy pre uplatnenie prenosu dafiovej povinnosti.

Kazda faktara musi obsahovat vietky néalezitosti v zmysle § 74 zakona &islo 222/2004 Z.z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov.

Prilohou faktGr musia byt Zistovacie protokoly podpisané Objednavatefom a Stavebnym
dozorom. Faktira bez prilozeného Zistovacieho protokolu a vietkych jeho priloh a sicasti nie
je platna. Zhotovitel k faktare prilozi aj prehlad Cerpania Zmluvnej ceny po jednotlivych
objektoch a profesiach. Prilohy faktiry je povinny Zhotovitel' predkladat’ v Siestich (6)
vyhotoveniach v listinnej forme avdvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme
(CD/USB), pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnii inak.

V pripade, Ze jednotliva faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v Zmluve, alebo
poziadavky v zmysle prislusnych pravnych predpisov, nebudd k nej pripojené dohodnuté
dokumenty, alebo bude vyhotovené obsahovo nespravne, je Objednavatel’ opravneny vratit’ ju
Zhotovitelovi do pitnastich (15) dni odo dita jej dorugenia s pisomnym odévodnenim na
doplnenie a prepracovanie. V tychto pripadoch prestiva platit pévodna lehota splatnosti
a Objednavatel’ nie je v omeskani. Nova lehota splatnosti zacne plynat’ doruéenim opravenej
alebo novej faktury Objednavatel'ovi.

Po odovzdani a prevzati celého DIELA Zhotovitel vystavi Objednavatel'ovi kone¢nu faktaru
na zostavajiicu ¢ast Zmluvnej ceny, ktord je splatné v lehote do tridsiatich (30) dni od
dorugenia faktiry Zhotovitela Objednavatelovi. Kone¢na faktira musi obsahovat’ supis
jednotlivych dovtedy vystavenych ¢iastkovych faktar. Prilohou tejto faktary musi byt képia
Preberacicho protokolu o odovzdani a prevzati DIELA a Zavereény zistovaci protokol.
Prilohy koneénej faktiry je povinny Zhotovitel' predkladat’ v Siestich (6) vyhotoveniach v
listinnej forme avdvoch (2) vyhotoveniach v elektronicke; forme (CD/USB), pokial' sa
Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade omeskania Objedndvatela s platenim ceny za
DIELO je Zhotovitel opravneny uétovat’ Objednavatelovi uroky z omeskania vo vyske
stanovenej zakonom ¢&islo 513/1991 Zb. Obchodnym  zakonnikom v zneni neskorsich
predpisov.

Energie

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel' je oprévneny pouzivat’ na naklady
Objednavatela nim spotrebované mnozstva elektrickej energie, vody a d’alSich energii
nevyhnutnych pre uéely DIELA (dalej spolotne len ..energie®), ktor¢ su k dispozicii na
Stavenisku - pracovisku, a to v rozsahu primeranom na vykonaniu DIELA.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ na vietkych svojich pristrojoch a zariadeniach v stvislosti s
napojenim sa na odberné miesta energii Objednavatela vietky technické, bezpecnostné,
poziarne, hygienické, ekologické a iné vieobecne zavéizné pravne predpisy pocas celej doby
trvania tejto Zmluvy. V opaénom pripade zodpoveda za Skodu, ktora vznikla nesplnenim tejto
povinnosti.
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7.9.2.1 Objednéavatel’ nezodpoveda za Skodu ani za usly zisk sposobeny nedodanim energii, ktorad

vznikla pri zabezpeovani povinnosti vo vSeobecnom hospodarskom zaujme v zmysle
ustanoveni § 31 zdkona ¢&. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zdkon o energetike™).

7.9.2.2 Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu spésobenti neopravnenym odberom v silade so Zakonom o

8.2

8.2.1

energetike a s prisludnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
ZABEZPECENIE OBJEDNAVATELA
Zibezpeka na vykonanie prac

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel' zabezpeli svoj zavdzok vykonat” DIELO
riadne a v€as Zabezpekou na vykonanie prac vo forme bankovej zaruky, zriadenej v prospech
Objednavatel'a. Zabezpeka na vykonanie prac bude vo vyske 10 % zo Zmluvnej ceny s DPH.
Bankova zaruka podl'a tohto bodu je obligatorna.

Bankova ziruka musi byt vystavend bankou so sidlom na uzemi Slovenskej republiky,
pobo&kou zahraniénej banky so sidlom na izemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom
v inom &lenskom $tate EU a musi opréaviiovat’ Objednavatela na vyuZivanie bankovej zaruky.

Vystavend bankova zaruka musi byt predlozena Objednavatel'ovi najneskér v lehote do
dvadsiatich (20) dni odo dfia G¢innosti tejto Zmluvy. Ku diiu predlozenia Objednavatel'ovi
musi byt’ vystavena bankova zaruka platna a u¢inna.

Bankov4 zaruka musi byt platna, u¢innd a vymahatelnd na dobu miniméalne do zacatia
plynutia zaruénej doby podla bodu 9.1 tejto Zmluvy. Ak podmienky bankovej zaruky
$pecifikuji datum uplynutia jej platnosti a zaruéna doba eSte nezacala plynat, potom
Zhotovitel’ bude povinny predlzit’ platnost’ bankovej zaruky az dovtedy, kym neza¢ne plynat
zaruéna doba. V pripade, ze k takémuto predlzeniu platnosti bankovej zaruky neddjde do
patnastich (15) dni pred uplynutim jej platnosti, musi bankova =ziruka opravilovat
Objednéavatela na uplatnenie sumy, na ktoru je vystavena u banky, ktora bankovi zaruku
vystavila. Objednavatel’ je opravneny odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel
nepredizi platnost’ bankovej zaruky alebo v pripade straty platnosti bankovej zaruky.

Zhotovitel' je povinny predlozit' znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
Objednavatel'ovi na schvalenie postupom podla bodu 14.2. Zmluvy. Objednavatel’ bude
opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky akékol'vek svoje naroky vocéi Zhotovitelovi v
rozsahu, v ktorom si Zhotovitel’ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali z tejto Zmluvy.

Zabezpeka pocas zarucnej doby

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze Zhotovitel' zabezpedi svoje zdviazky vyplyvajlce z
porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi pocas plynutia zarucnej
doby formou bankovej zaruky zriadenej v prospech Objednavatel'a. Bankova zaruka bude vo
vyske 5% zo Zmluvnej ceny s DPH. Bankova zaruka podl'a tohto bodu je fakultativna a slizi
na vyplatenie zadrZzného zo strany Objednavatela, pri¢om v pripade, ak Zhotovitel' nezriadi
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.2

v prospech Objednavatela bankovi zaruku podla tohto bodu, Objednéavatel’ je opravneny
postupovat’ podl'a bodu 8.4.4. tejto Zmluvy.

Bankova zaruka musi byt vystavend bankou so sidlom na tzemi Slovenskej republiky,
poboékou zahraniénej banky so sidlom na tzemi Slovenskej republiky alebo bankou so sidlom
v inom ¢lenskom $tate EU a musi opraviiovat’ Objednavatel’a na vyuzivanie bankovej zaruky.

Bankové zéruka musi byt vystavena a predlozend Objednavatelovi najneskor v lehote do
siedmich (7) dni pred ditom odovzdania DIELA. Ku ditu predloZenia Objednavatel'ovi musi
byt’ vystavena bankové zaruka platnd a 0€inna. Bankova zaruka musi byt platna, u¢inna a
vymahatel'na minimalne poas celej zarucnej doby.

Bankové zaruka musi trvat’ po celil zaruénii dobu a nesmie byt’ po uvedent dobu odvolatel'na
bez pisomného sthlasu Objednavatela. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom &erpani bankovej zaruky Objednavatelom doplnit bankova zaruku do jej povodnej

vysky.

Zhotovitel je povinny predlozit znenie bankovej zaruky pred jej vystavenim bankou
Objednavatelovi na schvélenie postupom podla bodu 14.2. Zmluvy. Ak sa Objednavatel
v uréenej lehote nevyjadri, mé sa za to Ze so znenim bankovej zaruky suhlasi.

Spolo¢né ustanovenia k zdbezpekam

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z ktorejkol'vek bankovej zaruky akékolvek svoje
naroky voéi Zhotovitelovi v rozsahu, v ktorom si Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti, ktoré
mu vyplyvali z tejto Zmluvy.

Objednavatel’ bude opravneny uplatnit’ si z bankovej zaruky svoje naroky vo¢i Zhotovitel'ovi

v rozsahu, v ktorom si Zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplyvali z tejto

Zmluvy, a to najmi, aviak nie vylu¢ne zavizky Zhotovitela

a) zo zodpovednosti za vady DIELA,

b) na zaplatenie zmluvnych pokuat uplatnenych Objednavatefom voci Zhotovitel'ovi za
porusenie zmluvnych povinnosti,

¢) zavizky na nahradu $kody sposobenej porusenim povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajicich
7 tejto Zmluvy a véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked’
nie su pravne zavazné,

d) na zaplatenie pohladavky Objednavatela, ktory ako rugitel zaplatil na zaklade
rozhodnutia spravcu dane dar z pridanej hodnoty za Zhotovitel'a podl'a ustanovenia § 69b
zakona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zadriné
Percento zadrzanych platieb: 5% (pit’ percent).
Faktiry Zhotovitela podla tejto Zmluvy budi Zhotovitelovi zaplatené len do vysky 95%

z fakturovanej sumy a zvys$nych 5% z fakturovanej sumy (dalej len ,zadriné”) zadrzi
Objednavatel’.
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8.4.3

8.4.4

8.5

9.1

9.2

03

9.4

Zadrzné zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi po podpise preberacieho protokolu DIELA a po
odstréneni vetkych vad a nedorobkov DIELA uvedenych v preberacom protokole DIELA
a predlozeni bankovej zéruky podl'a bodu 8.2 tejto Zmluvy (ak sa Zhotovitel’ rozhodne vyuzit
fakultativnu moznost’ jej predlozenia).

Objednévatel vsak nie je povinny vyplatit Zhotovitefovi zadrzné, pokial Zhotovitel
nezabezpedi plnenie svojich povinnosti po¢as zéruénej doby bankovou zarukou. V takomto
pripade bude zadrzné (resp. jeho nespotrebovana ¢ast’) vyplatené az po uplynuti zarucnej doby
DIELA.

Postapenie akejkol'vek pohl'adavky Zhotovitela voc¢i Objednavatelovi vzniknutej na zaklade
tejto Zmluvy alebo tejto Zmluvy alebo jej Gasti na tretie osoby je mozné iba s predchadzajicim
pisomnym sthlasom Objednavatela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY PODLA ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli na zéruénej dobe pre vyhotovené DIELO v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov. Zaruéna doba zagina plynat’ ditom odovzdania a prevzatia DIELA alebo riadneho
odstranenia vad a nedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati DIELA, a ktoré st uvedené v Preberacom protokole, podla toho, o
nastane neskor. Zaruéna doba na DIELO neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel’ nemohol DIELO
riadne a plnohodnotne uzivat, respektive nemohol uzivat' jeho podstatna &ast’ pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zaruka sa nevztahuje na zariadenia, u ktorych je vyrobcom stanovena kratsia zaruéna doba,
pricom zaruéna doba u tychto zariadeni nesmie byt kratsia nez ktoru stanovuji platné pravne
predpisy, aviak nikdy nie kratsia ako dvadsattyri (24) mesiacov. O kazdej takejto skutocnosti
bude spisany protokol, inak plati zdru¢nd doba v trvani Sestdesiat (60) mesiacov.
Objednavatel je povinny, pre uplatnenie zaru¢nej zodpovednosti vo¢i Zhotovitelovi dodrzat
vietky podmienky a osobitosti prevadzky a pouzivania DIELA uvedené v dokumentdcii
odovzdanej Objednavatelov pri preberani diela podl'a bodu 5.6 tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:

a) DIELO bude vykonané vstlade so Zmluvou tak, aby vyhovovalo vietkym jej
poziadavkam a jej Gcelu,

b) pouzité materialy a technologické zariadenia a funkéné systémy buda bezchybné

¢) DIELO po jeho vykonani bude bezpetné a vhodné na Objednavatelom poZzadované Gcely
abude spiiiat podmienky stanovené touto Zmluvou, vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked’ nie st pravne zavézné,

d) Objednavatel' ziska vlastnicke pravo k technologickym zariadeniam a materidlom
dodanych Zhotovitel'om v rdmei vykonaného DIELA, neobmedzené Ziadnymi pravami
tretich osob.

Vadou sa na téely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch DIELA
stanovenych Zmluvou, technickymi normami a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi.
DIELO ma tiez vady, avsak nielen vtedy, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu podla Zmluvy,

b) ma pravne vady. alebo je zatazené pravami tretich osob,
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9.5

9.6

i

9.8

9.9

9.10

10

¢) doklady podla tejto Zmluvy neboli Objednavatelovi odovzdané, boli odovzdané neupiné
alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy.

Pripadné reklamacie je Objednévatel' povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a pisomne najneskér do
uplynutia zaruénej doby. Uplatnenie vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi
Objednavatel’ uskutognit pisomne. Reklaméacia musi obsahovat strucny opis vady alebo toho,
ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstratiovanim pripadnych vad DIELA do $trnastich (14) dni
odo dna uplatnenia pisomnej reklamécie Objednévatel'om, pricom deii uplatnenia reklamacie
sa do tejto lehoty nezapocitava a je povinny vady odstranit’ v &o najkratSom moznom case,
najneskér vsak do $trnastich (14) dni, ak povaha vady nevyzaduje dlh$iu Iehotu na iej
odstranenie alebo ak nie je Zmluvnymi stranami pisomne dohodnuty ny termin. Pri vadéch,
ktoré moéZzu obmedzit' alebo znemoznit’ prevadzku DIELA, alebo Jjeho bezpetnost, je
Zhotovitel’ povinny nastipit’ na odstranenie tychto vad ihned’, najneskér vsak do 24 hodin po
uplatneni pisomnej reklamacie Objednavatel'om a je povinny odstranit’ vadu do troch (3) dni,
alebo ak odstranenie vady v tejto lehote nie je mozné uviest’ DIELO do dogasnej fungujuce;j
prevadzky neohrozujicej jeho podstatu a bezpeénost' ako aj bezpecnost’ osdb, pokial’ sa
Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstrénenie viak neznesie odklad pokial’ sa Zmluvné strany pisomne
nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zodpovednost’ Zhotovitela za vady nie je dotknuta tym,
Ze Objednévatel’ neoznamil Zhotovitel'ovi vady vykonaného DIELA bez zbytoéného odkladu
potom, 1) ¢o ich zistil, ii) &o ich mal zistif pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri prehliadke,
alebo iii) &o ich mal zistit' neskér pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Uvedenym nie je
dotknutd zodpovednost Objednavatela za skodu sposobenii oneskorenym oznamenim vady na
DIELE a Objednavatel zodpovedd za vietku $kodu ktord vznikla v dosledku jeho omeskania
s oznamenim vad DIELA.

V pripade, ze Zhotovitel’ oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo
Vv primeranej lehote naprick tomu, Ze Objednavatel’ vytvoril Zhotovitelovi podmienky na ich
odstranenie, mé Objednavatel’ pravo hocikedy tieto vady odstranit’ sam alebo dat’ ich odstranit’
tretej osobe na naklady Zhotovitel’a. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny
na tento ucel pouzit’ zadrzné alebo zabezpeku pocas zaru¢nej doby (bankova zaruka).

Zhotovitel' sa zavizuje pocas trvania ziruénej doby na Ziadost Objednavatela raz ro¢ne
prekontrolovat DIELO za ugelom zistenia a nasledne odstranenia pripadnych vad a to
vizudlnou kontrolou DIELA. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma
Zmluvnymi stranami. O zdrugn prehliadku DIELA poziada Objednavatel' Zhotovitel'a
najmene;j §trnast’ (14) dni pred navrhovanym terminom prehliadky. Odstrénenie vSetkych vad
zistenych vizualnou kontrolou sa budi vykonavat’ formou reklamécii.

SANKCIE A ODSTUPENIE OD ZMLUVY
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10.1

10.1.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Objednévatel’ je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitel'ovi pri poruseni povinnosti Zhotovitel'a
podla bodu 4.9. (Rezim podujati) v kazdom jednotlivom pripade zmluvni pokutu vo vyske
20.- EUR za kazdu aj za¢ata hodinu ome$kania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi pri poruseni povinnosti Zhotovitel'a
podla bodu 4.10. (Rezim sibezného vykonavania diel) vkazdom jednotlivom pripade
zmluvnu pokutu vo vyske 20.- EUR za kazdy aj zaCaty deii omeskania so splnenim uvedenej
povinnosti.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrZani terminu na odovzdanie
DIELA zmluvni pokutu vo vyske 170.- EUR za kazdy aj zadaty deil omeskania so splnenim
uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad a nedorobkov zistenych pri preberani DIELA v lehote dohodnutej v Preberacom protokole
zmluvni pokutu vo vyske 20.- EUR za kazdy aj zadaty deii omeSkania s odstrénenim
jednotlivej vady. Pre vylidenie pochybnosti zmluvné strany precizujl, ze Objednavatel je
opravneny zmluvna pokutu uplatiiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstréanenie
vad a nedorobkov oznamenych (reklamovanych) Zhotovitel'ovi v zaru¢nej dobe zmluvni
pokutu vo vyske 20.- EUR za kazdy aj zagaty defi ome$kania s odstranenim jednotlivej vady.
Pre vylaéenie pochybnosti Zmluvné strany precizuji, ze Objednéavatel’ je opravneny zmluvnu
pokutu uplatiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu na odstranenie
vad a nedorobkov, ktoré mézu obmedzit' alebo znemoznit' prevadzku DIELA alebo jeho
bezpeénost, zmluvni pokutu vo vyske 170.- EUR za kazdy aj zacaty def omeSkania
s odstranenim jednotlivej vady. Pre vylu¢enie pochybnosti Zmluvné strany precizuji, Ze
Objednavatel je opravneny zmluvna pokutu uplatiiovat’ pre kazdi vadu samostatne.

Objednéavatel’ je opravneny uplatnit' vo&i Zhotovitel'ovi pri poruseni kazdej jednotlivej
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany ZP pokutu vo vyske 60.- EUR.

Pri opakovanom poruseni tej istej povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany ZP je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ zmluvnia pokutu vo vyske 240.- EUR.

Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani terminu predloZenia
bankovej zaruky na riadne vykonanie DIELA (bod 8.1 Zabezpeka na vykonanie préc)
zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny vratane DPH za kazdy aj zacaty deni
omegkania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi pri nedodrzani povinnosti mat
uzatvorené alebo udrziavat’ v platnosti poistenie (CAR/EAR INSURANCE) zmluvni pokutu

vo vyske 45.- EUR za kazdy aj zacaty deii omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi pri nedodrzani povinnosti mat
uzatvorené alebo udrziavat' v platnosti poistenie podla prisludnych ustanoveni tejto Zmluvy
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zmluvnu pokutu vo vyske 90.- EUR za kazdy aj zacaty defi ome$kania so splnenim uvedenej
povinnosti.

Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ si vodi Zhotovitelovi pri nedodfzani povinnosti
preukazania skutoEnosti a povinnosti v zmysle bodu 13.4 Zmluvy, zmluvni pokutu vo vyike
45.- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania so splnenim uvedenej povinnosti.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy si splatné na zaklade vystavenia faktary opravnenej
Zmluvnej strany so splatnost'ou faktiry tridsat’ (30) dni odo diia jej vystavenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu Skody
sposobenej poruSenim povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola zmluvnd pokuta
dohodnutd. Nahrada Skody méZze byt uplatiiovand vo&i povinnej Zmluvnej strane popri
zmluvnej pokute ako aj vo vyske presahujiicej zmluvni pokutu.

Objednavatel' je opravneny jednostranne zapoéitat’ proti akejkol'vek (aj nesplatnej)
pohladavke Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi vietky svoje vzijomné (aj nesplatné)
pohladavky voti Zhotovitelovi; Zhotovitel je opravneny zapogitat’ svoje pohladavky voci
Objednavatel'ovi len na zéklade pisomnej dohody s Objednavatel'om.

Celkovy sticet zmluvnych pokit, ktoré mdze Objednavatel’ uloZit' Zhotovitelovi na zaklade
tejto Zmluvy nesmie presiahnut’ 25% vyiky celkovej Zmluvnej ceny s DPH.

Pravny vztah zaloZeny touto Zmluvou zanikne odstipenim od tejto Zmluvy v pripadoch
uvedenych v zékone, v tejto Zmluve alebo ak ktorakolvek zo Zmluvnych stran podstatnym
spdsobom porusuje povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnych pokit z dévodov
porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy, pre pripad porusenia ktorych boli zmluvné pokuty
dohodnuté; a zmluvné pokuty mézu byt uplatiiované Objednavatelom vo&i Zhotovitelovi
v plnej vyske.

Objednévatel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy, ak Zhotovitel’:

a) nesplni pokyn Stavebného dozoru v zmysle tejto Zmluvy,

b) neodstrani bez zbytoéného odkladu nedostatky vo vykonavani DIELA,

¢) napriek predchddzajicemu upozorneniu zhotovuje DIELO v rozpore so Stavebnym
povolenim a/alebo Projektovou dokumentaciou a/alebo technickymi a technologickymi
postupmi vyplyvajicimi ztejto zmluvy, vSeobecne zéviznymi pravnymi predpismi
a/alebo technickymi normami aj ked’ nie st pravne zavizné;

d) nezabezpeti svoje zaviizky podl'a bodu 8.1 Zmluvy,

e) nezabezpeti svoje zavizky podla bodu 8.2. Zmluvy,

f) opusti DIELO alebo inak jasne prejavuje umysel nepokradovat v plneni svojich
povinnosti podl'a Zmluvy;

g) postapi Zmluvu bez stuhlasu Objednavatela,

h) sa dostane do omeskania s vykonavanim DIELA podl'a Harmonogramu prac o viac ako
jeden (1) tyzden,

1) opakovane a napriek pisomnému upozorneniu porusi Rezim podujati alebo ReZim
subezného vykonavania diel,
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j) vsttpi do likvidacie, bude vo¢i nemu zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizacné
konanie,
k) porusi povinnosti vyplyvajice z bodu 14.2. tejto Zmluvy,

pricom ddovody uvedené pod pism. a) az k) predstavuju podstatné poruSenie Zmluvy
Zhotovitel'om.

Potom &o odstiipenie od Zmluvy sa stane ¢innym, Zhotovitel’:

a) zastavi vietky d’alSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Objednavatel’ pokyn
na ochranu Zivota a majetku alebo pre bezpec¢nost' DIELA alebo na odvratenie hroziacej
ujmy,

b) odovzda Dokumentaciu Zhotovitel'a, materialy, technologické zariadenia a d’alSie prace,
pricom Objednavatel’ je opravneny d'alej pouzivat a poskytnit’ Dokumentéciu
Zhotovitel'a tretim osobam pri d’alSsom vykone DIELA,

¢) bezodkladne je povinny zriadit’ odstranenie svojho zariadenia a vybavenie zo Staveniska -
pracoviska, a to na svoje riziko a naklady, okrem nevyhnutnych veci, ktoré si potrebné
k zaisteniu bezpe¢nosti Staveniska - pracoviska alebo na ochranu Zivota a majetku alebo
pre bezpeénost’ DIELA alebo na odvrétenie hroziacej ujmy,

d) je povinny odovzdat’ a opustit’ Stavenisko - pracovisko.

Objednavatel je po riadnom uplatneni odstipenia opravneny:

a) zadrzat’' akékol'vek platby Zhotovitelovi kym nebudu odstranené vsetky vady DIELA
a Skody spdsobené Zhotovitelom a kym nebudi Objednavatelovi nahradené vsetky
naklady, ktoré mu boli sposobené Zhotovitel'om,

b) vykonat’ DIELO alebo obstarat’ akékol'vek iné tretie osoby, aby DIELO dokon¢ili,

¢) pozadovat od Zhotovitela vSetky straty a Skody, ktoré mu vznikli a akékol'vek naklady na
dokon&enie DIELA, vratane nakladov na tretie osoby, ktoré DIELO dokon¢ili, pricom
hodnota tychto nakladov sa ur¢i ako rozdiel medzi ¢astou Zmluvnej ceny vzt'ahujicou sa
na nedokonéent ¢ast’” DIELA a novou cenou za DIELO dohodnutou s tretimi osobami
vzt'ahujucou sa na nedokonéent cast' DIELA.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak:

a) mu nebudi uhradené minimélne dve (2) splatné ¢&iastky podla tejto Zmluvy,
do tridsiatich (30) dni od ich splatnosti,

b)- Stavebny dozor bez uvedenia dévodu nevyda prislusny Zistovaci protokol alebo
Zavereény zist'ovaci protokol do tridsiatich (30) dni po obdfzani vSetkych dokumentov zo
strany Zhotovitela v zmysle Zmluvy ako ajpripadnych dodatoéne a nevyhnutne
pozadovanych dokumentov zo strany Stavebného dozoru od Zhotovitela.

Ak nastane ktordkol'vek z vy$8ie uvedenych okolnosti je Zhotovitel povinny pisomnou
formou vyzvat’ Objednavatel’a k plneniu spolu s tridsat” (30) diiovou lehotou na napravu odo
diia dorucenia vyzvy Objednavatelovi. V pripade mareného uplynutia stanovenej lehoty je
Zhotovitel" opravneny odstipit od Zmluvy s platnostou ku diiu dorudenia odstiipenia
Objednavatelovi.

Odstupenie od Zmluvy je potrebné urobit’ pisomne, uviest' v iom konkrétny dévod odstlpenia

tak, aby bol dostato¢ne urcity a aby nebol zamenitelny z inym dévodom odstipenia, inak sa
naf neprihliada.
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1023 Ustanovenia nedotknuté zénikom Zmluvy. Zénikom tejto Zmluvy nezanikaju tie

11

11.2

11.3

11.4

11.5

ustanovenia Zmluvy, ktoré maju vzhladom na svoju povahu ostat’ v platnosti aj po zaniku
tejto Zmluvy sposobmi zaniku, ktoré maju uvedené pravne nasledky, a to najmé ¢lanok 8,
¢lanok 9, ¢lanok 10, ¢lanok 13, ¢lanok 14 ods. 14.1 a ¢lanok 15 tejto Zmluvy.

BOZP, PO a ochrana ZP

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na
sivote, zdravi a majetku tretich osdb, spdsobené poruSenim akejkolvek povinnosti pri
vykonavani DIELA.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za svojich pracovnikov. Pre igely tohto ¢lanku
Zmluvy sa pracovnikom rozumie akdkolvek fyzicka osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel
vykonava DIELO, ato ¢&i uz to je zamestnanec, podzhotovitel' (subdodavatel) alebo
akakol'vek ina osoba, ktort Zhotovitel' poveril vykonavanim DIELA alebo jeho akejkol'vek
Sasti alebo akakol'vek osoba, ktora sa so sthlasom Zhotovitela alebo sjeho vedomim
nachadza na Stavenisku - pracovisku. Zhotovitel' je povinny najmenej dvadsatosem (28) dni
vopred informovat Objednavatela o datume planovaného zalatia prac kazdého
podzhotovitel'a (subdodavatel'a) alebo akejkol'vek inej osoby, ktora Zhotovitel poveril
vykonévanim DIELA alebo jeho akejkol'vek Casti vratane uvedenia identifikaénych udajov
tohto subjektu.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni tejto Zmluvy na zaistenie podmienok bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP*) pre vSetkych pracovnikov, ochrany pred poziarmi na
aéely predchadzania vzniku poziarov a zabezpedenia podmienok na ucinné zdolavanie
poziarov (dalej len ,PO“) a ochrany Zivotného prostredia (d’alej len LLPY), ato vratane
plnenia povinnosti na useku odpadového hospodarstva, zaistenie pozadovanych podmienok
Staveniska - pracoviska a iného pracoviska vietkych pracovnikov a dodrziavanie vieobecne
zavaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem. Za vyssie uvedené Zhotovitel
zodpoveda v plnom rozsahu. Zhotovitel' je povinny redpektovat’ pokyny Objedndvatela resp.
Objednavatelom uréeného koordinatora BOZP, PO a ochrany ZP. V pripade, ak Objednavatel
ustanovi koordinatora podla predchédzajucej vety, bezodkladne oznami tato skutoCnost’
Zhotovitelovi; rovnako postupuje Objednévatel aj v pripade zmeny koordinatora. Ustanoveny
koordinator je opravneny v rozsahu tohto ¢lanku vystupovat’ v mene Objednavatel'a a ukladat’
Zhotovitelovi zavdzné pokyny.

Zhotovitel si zabezpe&i na vlasmé niklady vsSetky opatrenia a povinnosti z hl'adiska
dodrziavania predpisov BOZP, PO a ochrany ZP vyplyvajice z povahy vykonavanych prac.
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' aj vietky pristupové cesty, chodniky, zabrany, ploty alebo
akékolvek iné priestory, ktoré mozu byt potrebné na zhotovenie DIELA tak, aby boli
chranené a spdsobilé na uZzivanie verejnostou a tymi, ktori su opravneni ich uZivat;
Stavenisko - pracovisko nebude uZivané tretimi osobami s vynimkou 0s6b opravnenych podl'a
tejto Zmluvy a v ramei si¢innosti Zhotovitel'a podla bodu 3.4.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vietky Skody sposobené porusenim akejkolvek
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany 7P. Ak konanie Zhotovitela ma za nasledok
porugenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP a tieto poru$enia budi mat’ za nasledok
ulozenie sankcie Objednavatelovi, odskodni Zhotovitel Objednavatel'a v plnom rozsahu.
Objednavatel je viak v takomto pripade povinny so Zhotovitel'om konzultovat’ a koordinovat
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pripadnu obranu, pokial ma $koda podobu sankcie (pokuty) uloZenej prislusnymi $tatnymi
organmi a organmi verejnej spravy

Zhotovitel' je povinny pracovnikov, ktori prace riadia, vykonavaji a kontroluju, vyskolit
z predpisov na zaistenie BOZP a PO, pripadne prakticky zauéit’, a to v rozsahu potrebnom na
vykon ich prace. Prace, na ktoré treba odborni spdsobilost, sa mozu vykonavat’ len po jej
ziskani. Zhotovitel' nesmie poverit' pracovnikov vykondvanim prac, ak nespfﬁajfn poziadavky
odbornej a zdravotnej spdsobilosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze bude vykonavat' DIELO vyluéne
takymi pracovnikmi, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikaéné predpoklady
a odborné spdsobilost’ zodpovedaju poziadavkam na vykon prisludnych ¢innosti. Zhotovitel je
povinny dalej preukizatelne informovat pracovnikov o nebezpedenstvach a ohrozeniach
ktoré sa pri plneni Zmluvy mézu vyskytnit, a o vysledkoch postdenia rizika, o preventivnyc};
opatreniacl3 a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal Zhotovitel' na zaistenie BOZP, PO
a ochralny ZP, a ktor¢ sa vztahuji vieobecne na pracovnikov a na nimi vykondvané prace na
pracovisku pri plneni tejto Zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia
vrét‘ane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdoldvania
poziaru, zachrannych vpréc a evakudcie a preukazatelne ich pouéit’ o pokynoch na zaistenie
BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko.

Zhotovitel' je povinny viest' evidenciu o $koleniach, zaudeniach a o skiugkach odbornej
a zdravotnej sposobilosti pracovnikov a na poZiadanie ju predloZit’ Objednavatelovi za ti¢elom
preukézania splnenia svojich povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany ZP, a to v lehote troch
(3) pracovnych dni od dria dorucenia Ziadosti Objednévatela.

Pracovnici nesmii na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné litky, psychotropné
latky a realizovat DIELO pod ich vplyvom. Dalej musia dodrziavat' zékaz fajéenia.
Zhotovitel' je povinny zaistit, aby pracovnici pri zhotovovani DIELA na Stavenisku -
pracovisku nepozivali alkoholické napoje, navykové, omamne a psychotropné latky
a nevstupovali na Stavenisko - pracovisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objednavatel ma pravo vykonat' dychovi skusku k zisteniu pritomnosti alkoholu v dychu
akéhokol'vek pracovnika. Objednavatel mdze poziadat’ Zhotovitel'a, aby okamzite odvolal
z préce na diele akéhokol'vek pracovnika, ktory podla Objednavatel’a zneuzZiva svoju funkceiu,
je nesposobily, nedodrziava predpisy BOZP, PO 7P, alebo nedbaly pri riadnom plneni svojich

povinnosti.

Zhotovitel' zodpovedd za kompletné vybavenie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov pracovnikmi pocas realizacie DIELA v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie
a pouzivanic osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. Vsetci pracovnici musia
pouzivat’ a nosit’ osobné ochranné pracovné pomdocky a prostriedky.

Pracovnici, ktori vykonavaji prace vo vyskach, alebo nad vol'nou hlbkou z €asti v priestore
s kolektivnym zabezpeéenim a z &asti mimo neho, s povinni mat’ pocas realizécie diela na
trupe upevneny bezpegnostny postroj s pripajacim lanom a tlmicom padu.

Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného urazu postupovat’ v sulade s platnou
legislativou  Slovenskej republiky. — Zaroven okamzite upovedomi zodpovedného
Objednavatela o pracovnych urazoch, o Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe
a Stavenisku - pracovisku, o $kodéch na Zivotnom prostredi, 0 poziaroch.
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Pri vykonévani &innosti so zvy$enym poziarnym nebezpe¢enstvom je Zhotovitel' zodpovedny
za protipoziarne zabezpetenie, hlavne za zamedzenie vzniku vybuchu, nebezpecenstva
poziaru, odstranenie horlavych latok, vybavenie pracoviska hasiacimi prostriedkami,
zabezpedenim dostatoénych Gnikovych ciest, zabezpetenie monitoringu zodpovednou osobou
atd. Vzdy, ked’ sa bude vykonavat &innost’ so zvySenym nebezpeenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel' je povinny postupovat’ tak, aby bola zabezpetend PO, najméd vydava pisomny
pokyn na zabezpetenie PO a pisomné povolenie na innost, ak sa vyzaduje, zriad'uje
protipoziarnu asistenénd hliadku a zabezpecuje plnenie jej Giloh a odbornd pripravu.

Zhotovitel’ je povinny zaistit' nasledny dozor po skonceni prac s otvorenym ohilom, alebo po
skongeni préac pri &innostiach so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru. Zhotovitel' sa
zavizuje vykonat opatrenia proti poziarom na Stavenisku - pracovisku, pred zacatim
realizacie prac na DIELE preskolit’ v oblasti ochrany pred poziarmi pracovnikov. Zhotovitel
je okrem iného povinny zabezpegit' dodrZiavanie zakona €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky

¢islo 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Ak pri plneni tejto Zmluvy ide o banski &innost, a/alebo o ¢innost’ vykondvanu banskym
spdsobom, Zhotovitel' je povinny postupovat’ spdsobom stanovenym vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi na iseku banskej ¢innosti a ¢innosti vykonévanej banskym sposobom.

Vnesenie akychkol'vek veci (tovar, suroviny, materialy, technologické zariadenia a ich obaly)
na pracovisko, ktoré sa mézu stat’ nebezpednymi odpadmi, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi a predlozZit' ich stpis. Zhotovitel’ sa zavézuje pisomne zédpisom v stavebnom
denniku informovat Objednavatel'a o zmenach technolégii a o pouziti nebezpe¢nych latok
alebo chemickych pripravkov na pracovisku.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat predpisy na ochranu Zivotného prostredia vratane predpisov
odpadového hospodarstva (osobitne zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov). Najmd je povinny predchadzat
znedistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti
na Zivotné prostredie pri plneni tejto Zmluvy. Zhotovitel' preberd vo vztahu
k Objednavatelovi plnti zodpovednost’ za ekologicki ujmu, ktort pri plneni tejto Zmluvy
sposobi. Skladky a miesta pre ulozenie drobného materialu smie Zhotovitel' zriadit’ len
v priestoroch na to uréenych. Zhotovitel’ je povinny na Ziadost’ Objedndvatela, najneskér vSak
pri odovzdani a prevzati DIELA predlozit Objednavatel'ovi doklady o splneni povinnosti
vyplyvajicich z pravnych predpisov o odpadoch v sivislosti s plnenim jeho zavazku (napr.
vazne listky a pod.). Ak pri plneni tejto Zmluvy vznikne odpad, za pévodcu odpadu a drZitel'a
dopadu sa povazuje Zhotovitel. Zhotovitel je povinny plnit’ povinnosti drzitela odpadu pre
odpady vznikajice pri plneni tejto Zmluvy, pri¢om za plnenie tychto povinnosti zodpoveda
v plnom rozsahu a vyluéne Zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia smerujice k zabezpeceniu ochrany povrchovych
vod, spodnych véd, podzemnych tokov, drenazi alebo inych zdrojov vody na Stavenisku -
pracovisku ana prilahlych pozemkoch pred znelistenim. Zhotovitel' je povinny pri

realizovani DIELA dodrziavat’ pravne predpisy o ochrane prirody a krajiny a neposkodzovat

dreviny, iné porasty alebo d’alsiu zikonom chranenti faunu a fléru. Zhotovitel’ je povinny bez
zbytoéného odkladu ohlasit” Objednavatel'ovi ekologickd ujmu, ktord pri plneni tejto Zmluvy
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spdsobi, najmi je povinny ohlasit’ mimoriadne zhorSenie alebo ohrozenie kvality vod alebo
inych zloziek ZP alebo tinik nebezpeénych latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' a zodpoveda za to, ze Stavenisko — pracovisko spiia
podmienky Nariadenia vlady ¢&islo 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkidch na Stavenisko - pracovisko. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it
Stavenisko, aby zamedzil pristupu tretich os6b. Hranice Staveniska - pracoviska musia byt
viditeI'ne oznadené.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecovat’ vietky ¢innosti v silade so zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z.
o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov avsilade s vyhlaskou Slovenského tradu bezpecnosti préce
a Slovenského banského tradu ¢islo 374/1990 o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢&islo 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Medzi d’alsie povinnosti zhotovitel'a patri najmé, avSak nielen dodrziavanie nasledovnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov:

Nariadenie vlady SR & 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi s expoziciou hluku.
Nariadenie vlady SR ¢&islo 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznadenia pri praci

Vyhlasku MZSR ¢. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom
a chladom pri praci

Nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

Nariadenie vlady SR &. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na vnutorné
prostredie budov a o minimalnych poziadavkach na byty niz8ieho $tandardu a na ubytovacie
zariadenia

Nariadenie vlady SR & 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o poziadavkach na zdroje
elektromagnetického pola a na limity expozicie obyvatelov elektromagnetickému polu
v zivotnom prostredi.

Nariadenie vlady SR & 209/2016 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
elektromagnetickému pol'u.

Nariadenie vlady SR ¢&. 410/2007 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami shvisiacimi s expoziciou umelému
optickému Zziareniu.

Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci.

Nariadenie vlady SR &. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného
prostredia vo vztahu ku kategorizacii prac z hladiska zdravotnych rizik a o nalezitostiach
navrhu na zaradenie prac do kategorii.
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Vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 542/2007 Z. z. podrobnostiach o
ochrane zdravia pred fyzickou zat'azou pri praci, psychickou pracovnou zatazou a senzorickou
zat'azou pri praci.

Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 393/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom prostredi

Vyhlaska MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi

POISTENIE

Zhotovitel' sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim DIELA podla tejto Zmluvy uzatvorit

a udrziavat’ v platnosti:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zni¢enia DIELA,
na sumu zodpovedajucu cene za DIELO vratane DPH,

b) poistenie zodpovednosti za $kodu v suvislosti s vykonavanim DIELA, ktori by mohol
Objednavatel'ovi sposobit” sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatel'ovi tretie
osoby, za ktoré Zhotovitel' zodpoveda, na sumu minimalne 125.000 € na jednu poistna
udalost’.

Poistné plnenie z poistnej zmluvy musi byt’ vinkulované v prospech Objednévatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje uzatvorené poistné zmluvy predlozit’ Objednavatelovi v lehote do
troch (3) dni odo diia Géinnosti tejto Zmluvy a poistenie udrziavat’ v platnosti po cely &as
trvanie tejto Zmluvy, ato az do ¢asu odovzdania aprevzatia DIELA alebo riadneho
odstranenia vad a nedorobkov DIELA, na odstraneni ktorych sa Zmluvné strany dohodli pri
odovzdani a prevzati DIELA, a ktoré st uvedené v Preberacom protokole, podla toho, ¢o
nastane neskor.

Povinnost’ Zhotovitel'a udrziavat' poistenie zahffia aj povinnost Zhotovitel'a dodrziavat
podmienky takéhoto poistenia (najmé platit’ poistné a plnit’ si d’alSie povinnosti podla poistnej
zmluvy) a tiez povinnost riadne a v¢as uplatiovat’ naroky z poistnej zmluvy (najmé na poistné
plnenie). Zhotovitel’ je povinny plnit’ vietky povinnosti z poistnej zmluvy tak, aby nedoslo
k jej ukonc¢eniu, respektive obmedzeniu pripadného poistného plnenia. Zhotovitel’ sa zavizuje
na poziadanie Objednéavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi doklady o uhrade poistného, a to do
siedmich (7) dni od vyzvania. Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek na poziadanie Objednavatel’a
preukazat’ Objednavatelovi aj plnenie d’alsich povinnosti z poistnej zmluvy, a to najneskér do
siedmich (7) dni.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned” pisomne informovat
Objednavatela a poistitela o poistnej udalosti a zabezpedit' vSetky dokazy a iné potrebné
doklady nevyhnutné k riadnemu vysetreniu poistnej udalosti pre ucely poskytnutia poistného
plnenia zo strany poistovatela.
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Pokial’ Zhotovitel' neuzatvori a nebude udrziavat' poistenie pozadované podla tejto Zmluvy,
alebo ak nepreuksze Objednavatel'ovi dohodnuté poistenie, je Objednavatel opravneny
uzavriet’ a udrZiavat' poistenie na G&et Zhotovitela a zapotitat aj nesplatni pohl'adévku —
pravo na nahradu takto vynaloZenych nakladov (zaplateného poistného a Gcelne alebo
nevyhnutne vynaloZenych nakladoy na zabezpedenie poistenia) s akoukol'vek pefiaznou
pohladdvkou Zhotovitela vogi Objednavatelovi.

AUTORSKE PRAVA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stale pre pripad, ak vysledkom &innosti Zhotovitela je
zhotovenie autorského diela podla zdkona ¢&. 185/2015 Z. . autorsky zdkon, Zhotovitel
udeluje objednévatel'ovi stihlas na akékol'vek pouzitie autorského diela podla § 19 ods. 4
autorského zédkona a akékolvek pouZitie autorského diela nevyhnutné na dosiahnutie ugely
tejto Zmluvy, ktorym je vystavba futbalového $tadiéna Kogick4 futbalova aréna (d’alej len
.licencia®),

Zhotovitel' tymto udeluje Objednévatelovi, s tginnostou odovzdania Dokumenticie
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi, sihlas na pouZitie Dokumentacie Zhotovitel'a Objednédvatel'om
na vietky mozné sposoby pouzitia zname v Ease uzavretia tejto Zmluvy, a to najma, aviak nie
vyluéne, na (i) vyhotovenie rozmnozenim dokumentacie, (ii) zaradenie dokumenticic do
stuborného diela, (iii) spojenie dokumenticie s inym autorskym dielom, (1v) verejné vystavenie
dokumentécie, (v) Zmeny a spracovanie dokumenticie a (vi) zverejnenie dokumentécie. Této
licencia je udelens ako vyhradnd licencia a v neobmedzenom rozsahu (najmi vecnom,
casovom a Uzemnom),

Udelena licencia je vyhradnd a Objednavatel Jje opravneny udelit tretej osobe stihlas na
pouZitie autorského diela v rozsahy udelenej licencie, resp, Zhotovitel udeluje na zaklade
tejto Zmluvy Objednavatel'ovi stihlas na udelenie sublicencie, vratane prava vykonat zmeny
autorského diela. Zhotovitel tymto udeluje Objedndvatelovi sihlas s postupenim licencie
podla tejto Zmluvy a Objednévatel’ je tak opravneny licenciu udelenti mu podla tejto Zmluvy
postipit’ na tretiu osobu, a to bez akéhokol'vek obmedzenia. Objednavatel je povinny o
postupeni licencie a o osobe postupnika informovat’ Zhotovitela bez zbytoéného odkladu,
Ustanovenie tohto &lanku sa v rovnakom rozsahu vztahuje na postipenie licencie
Objednévatelom na tretiu osobu aj len v ¢asti,

Zhotovitel pre pripad zhotovenia autorského diela zabezpegi, e bude osobou, ktora vykondva
k dielu autorské prava, a Ze je opravneny udelit Objednavatelovi vyhradnt licencin. Teda pre
pripad, ze Dokumentécia Zhotovitel'a alebo jej niektora ast’ bude predmetom autorskopravnej
ochrany, je Zhotovitel povinny zabezpedif, ze od okamihu odovzdania Dokumentacie
Zhotovitel'a Objednavatelovi bude opravneny (i) s Dokumentaciou Zhotovitela, resp. jej
dotknutou &ast'ou nakladat’, t. j. bude nositel'om prav na tato dokumentéciu, resp. jej cast’
a bude ju méct pouzit, a to na zaklade autorskych zmlav, zmluvnych alebo zdkonnych prav
k zamestnaneckému autorskému dielu, alebo na zaklade inych ustanoveni prislusnej pravnej
upravy ¢i nastrojov v nej upravenych, a tiey opravneny (i) udelit Objedndvatel'ovi
(sub)licenciu. Splnenie zavizkov podla tohto bodu je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
kedykol'vek na poziadanie bezodkladne preukézat’.
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Licenciu udel'uje Zhotovitel' Objednavatel'ovi vzmysle § 65 ods. 1 autorského zakona
bezodplatne. Naklady na zhotovenie akejkol'vek Dokumentacie Zhotovitel'a vratane
akehokol'vek autorského diela su viak zahrnuté v Zmluvnej cene.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky prava tretich os6b, ktoré suvisia s autorskym dielom podla
autorského zakona a je povinny prava tretich oséb vysporiadat’ na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost’ este pred odovzdanim kazdého diela Objednavatelovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze bude vzdy postupovat' tak, aby bol opravneny udelit' licenciu
a ostatné opravnenia v rozsahu podla tejto Zmluvy a autorského zdkona, a ze nebude konat’
tak, Ze by mu boli zname prava tretich osdb, ktoré by branili pouZitiu autorského diela podl'a
tejto Zmluvy. V pripade, Ze sa preukaze uvedené vyhlasenie ako nepravdivé, je Zhotovitel
povinny tito prdvnu vadu na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ a taktiez zodpoveda
objednavatelovi za vSetku vzniknuta $kodu.

Pre vyla€enie akychkol'vek pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze Objednavatel je
opravneny autorské dielo pouzivat' akymkolvek spdsobom smerujicim k dosiahnutiu
sledovaného ucelu, teda k dostavbe Stavby KFA, ato ako pre vlastni potrebu, tak aj pre
potrebu v3etkych subjektov, ktoré si akymkolvek spésobom zaangaZované v priprave
dostavby Stavby KFA, ako aj v samotnej dostavbe Stavby KFA.

DORUCOVANIE A SCHVALLOVACI PROCES
Dorudovanie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akakol'vek pisomnost’ doru¢ované v stvislosti s touto Zmluvou
sa povazuje za doruceni druhej Zmluvnej strane v pripade dorucovania prostrednictvom
posty, expres postovej sluzby alebo v pripade osobného doru¢ovania, doruéenim pisomnosti
adresatovi s tym, Ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty musi byt” pisomnost’ zaslana
doporucene. Za defi dorucenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory Zmluvna strana, ktora je
adresatom, odoprie dorucovani pisomnost’ prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna
lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doruovanej postou Zmluvnej strane, alebo
vktory je na zéasielke, dorucovanej postou zmluvnej strane, preukéazatene zamestnancom
poSty vyznaCend poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval“, .adresit je neznamy* alebo in4
pozndmka podobného vyznamu, ak sa scasne takiato poznamka zaklad4 na pravde, alebo
v den, ktory je zasielka dorudovand kuriérom vratena odosielatel'ovi z d6vodu nemoznosti
dorugit’ zésielku adresatovi z dbévodu obdobnému vyznamu vydSie uvedenych poznamok
.adresat sa odstahoval®, alebo ,.adresét je neznamy*.

Elektronicka komunikacia. Zmluvné strany sa dohodli na forme elektronickej komunikacie
prostrednictvom navzajom ozndmenych e-mailov, vyluéne za uéelom zrychlenia komunikacie
a vzajomného informovania sa, pricom Zmluvné strany sa osobitne dohodli na tom, Ze
prostrednictvom tejto elektronickej formy komunikacie je vylugena akékol'vek zmena Zmluvy
alebo vznik akejkol'vek dohody tykajucej sa DIELA.

V pripade, ak si Zmluvné strany dodatoéne neoznimia iné e-mailové adresy plati, ze pre
Objednavatel'a bude mozné zaslat’ e-mail na e-mailovi adresu:

a sucasne a pre Zhotovitela bude mozné zaslat’ e-mail na e-
mailovi adresu: Zmluvné strany si opravnené poverit’ aj iné
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osoby na komunikéciu prostrednictvom e-maily vratane komunikécie so Stavebnym dozorom,
ktorych e-mailové adresy si vopred pisomne oznamia.

Pre acely doruéovania prostrednictyvom posty sa pouzijii adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zéhlavi tejto Zmluvy alebo v obchodnom registri, ibaze odosielajiicej Zmluvnej strane
adresat pisomnosti pisomne oznamil ing (novi1) adresu, uréenti na dorué¢ovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy uréenej na dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto
Zmluvy alebo v stvislosti s touto Zmluvoy sa prisludnd Zmluvna strana zavizuje o zmene
adresy bezodkladne pisomne informovat druhg Zmluvnu stranu.

Prostrednictvom zapisov v stavebnom denniku, telefonicky alebo emailom nebude medzi
zmluvnymi stranami prebichat’ iadna oficialna vzajomna koreSpondencia.

Schvalovaci proces. Zmluvné strany sa dohodli na tomto vieobecnom schvalovacom
procese ako Zmluvnymi stranami zavedenom postupe, na zaklade ktorého buda spoloéne
postupovat’ v rdmci a za G&elom pripomienkovania a schvalovania akychkol'vek pisomnosti,
objednavok, platieb a d’alsich dokumentoy uvedenych v Zmluve (dalej len .Listina“), a to
postupom a v lehote uvedenej nizie, ak nie je iny osobitne zavedeny postup alebo lehota
v Zmluve.

Objednavatel je opravneny vzniest’ namietky a pripomienky v lehote piatich (5) pracovnych
dni odo diia doruéenia Listiny zo strany Zhotovitela. Ak Objednavatel’ nevznesie v lehote
podla tohto ustanovenia Ziadne namietky a pripomienky, plati, 7e Objednavatel’ nema ziadne
namietky a pripomienky k Listine a Listina sa povazuje za odsthlasent Objednavatel'om,
o ¢om Objednavatel’ vystavi Zhotovitel'ovi pisomné potvrdenie Objednavatel'a o odstihlaseni
Listiny (d’alej len ,,Potvrdenie o odsthlaseni listiny*).

Zhotovitel je povinny najneskér do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia namietok
a pripomienok  Objednavatel'a k Listine zapracovat’ vietky ndmietky a pripomienky
Objednavatela k Listine podla pokynov Objednavatela a opdtovne predlozit' Listinu na
odsuhlasenie Objednavatel'ovi.

V pripade, ak Zhotovitel namietky a pripomienky Objednéavatel'a k Listine riadne a véas
nezapracoval podl'a pokynov Objednavatel'a, je Objednavatel opravneny opitovne vzniest
namietky a pripomienky v lehote analogicky podl'a bodu 14.2.2. tohto ¢lanku, pricom ak
Zhotovitel' 3x po sebe vznesené ndmietky a pripomienky Objednavatel'a k Listine riadne
a vCas nezapracoval podla pokynov Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porugenie
Zmluvy Zhotovitefom a Objednavatelovi vznika pravo na

a) odstipenie od Zmluvy a

b) jednostranné uréenie obsahu Listiny, ktora je pre Zhotovitel'a ZAVAzna,

pricom Objednavatel’ je opravneny nevyuzit' Ziadne z tychto prév a mdze so Zhotovitelom
dalej pokracovat’ v Schvalovacom procese.

V pripade, ak Zhotovitel’ namietky a pripomienky Objednavatel'a k Listine riadne zapracoval
podl'a pokynov Objednavatela, je Objednavatel povinny predloZeni Listinu odsihlasit
v lehote analogicky podla bodu 14.2.2. tohto ¢lanku, o &om Objednavatel vystavi
Zhotovitel'ovi Potvrdenie o odstihlaseni Listiny.
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Zmluvné strany zévizny charakter. Schvalovacim procesom méze déjst’ k vzniku, zmene
alebo zaniku vyluéne tych prav alebo povinnosti, ktoré Zmluva s tymto procesom spéja.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Rozhodné prave. Tato Zmluva sa spravuje zakonmi Slovenske; republiky bez prihliadnutia
ku koliznym normam. Pravne vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmi
ustanoveniami Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. vzneni neskor$ich predpisov a
sivisiacimi predpismi, Obéianskeho zikonnika &, 40/ 1964 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne z4viznych pravnych predpisov.

Privomoc stdov. Stdy Slovenskej republiky maji vyluéna pravomoc na rozhodovanie
akychkol'vek sporov tykajucich sa tejto Zmluvy.

Pisomnd dohoda. T4ato Zmluva sa moze menit’ alebo zrusit' iba dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme.

Zmluvné strany st povinné strpiet’ vykon kontroly / auditu sivisiaceho s plnenim predmetu

Zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy, ako aj pocas platnosti

a uginnosti . zmluvy o podpore narodného Sportového projektu v prislugnom roku, ato

opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebnii st¢innost’, Opravnenymi osobami si

najma:

a) Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu a $portu Slovenskej republiky a nim poverené
osoby (auditné utvary),

b) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly / auditu,

d)  splnomocneni zistupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

€) Organ zabezpetujici ochranu finan¢nych zaujmov EU,

f)  osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Oddelitel'nost’. Ak by ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy bolo povazované sidom alebo
spravnym organom za tplne alebo iastogne neplatné, odporovatel'né, nevymozitelné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovatelnosti, nevymozitelnosti alebo
nerozumnosti povaZzované za oddelitel'né a ostavajlice ustanovenia Zmluvy a zostdvajiica ast’
tohto ustanovenia si zachova platnost’a plnii G¢innost..

Uplna dohoda. Tto zmluva tvori tplni dohodu medzi Zmluvnymi stranami tykajicu sa
predmetnej zileZitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikaj vietky predchadzajiice pisomné
a ustne dohody suvisiace s predmetom tejto Zmluvy a Ziadna zo Zmluvnych stran sa neméze

dovolavat’ zvlastnych v tejto Zmluve neuvedenych ustnych dojednani a dohdd.

Rovnopisy. Tito Zmluva bola vyhotovend v styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2)
rovnopisoch pre kazda Zmluvnu stranu.

Prilohy. NeoddeliteInou st¢astou tejto Zmluvy s nasledujice prilohy:
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Priloha ¢&. 1: Zoznam subdodéavatelov

Priloha &. 2: Cenové tabul'ka — vykaz vymer

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (v elektronickej podobe na datovom nosi¢i)
[v ramei postupu pred uzatvorenim zmluvy bude do tejto prilohy doplneny text z
Casti B. sutaznych podkladov, priloha B.1 sutaznych podkladov a pripadné
vysvetlenia, ktoré boli pocas verejného obstardvania realizované]

Utinnost’. Tito Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluva zverejnena v silade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi nadobuda éinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

15.9  Spolo&né vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sii plne spdsobilé na pravne ukony, Ze ich
zmluvnd volnost’ nie je ni¢im obmedzend, ze Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah Zmluvy doékladne pre¢itali a 7e tento im je
Jasny, zrozumitelny a vyjadrujici ich slobodnu, vaznu a spoloént vol'u, a na znak stihlasu ju
vlastnoruéne podpisuji.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Kogiciach, diia  08.11.2023 V Myjave, diia 27.10.2023

KoSicka Futbalova Aréna a.s.
Mgr. Marcel Giboda, predseda predstavenstva

V Kosiciach, diia

10.11.2023

KoSicka Futbalova Aréna a.s.
Mgr. Dominik Karaffa, ¢len predstavenstva

V Kosiciach, dita 09.11.2023

Koficka Futbalova Aréna a.s.
Mgr. Marian Horensky, ¢len predstavenstva
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